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RESUMEN  
 
La presente monografía “Estudio de pre-factibilidad de 1 km de calles del barrio 
Miguel Merel municipio de La Libertad departamento de Chontales” se estructura de 
la siguiente forma:  
 
Capítulo I: Este capítulo aborda las generalidades del tema; tales como: 
introducción, antecedentes, justificación y objetivos. 
 
Capitulo II: Tiene como finalidad dar un planteamiento a toda la comunidad que de 
una u otra forma está siendo beneficiada con este proyecto la solución a una 
problemática que está afectándolos, reuniendo la opinión de la comunidad mediante 
la realización de encuestas, se logró observar que es más que evidente que dicho 
proyecto traerá impactos positivos a los habitantes.  
 
Capitulo III: Consiste en un estudio de mercado donde se analiza la demanda del 
proyecto, las necesidades de este que tienen los pobladores del barrio Miguel Merel 
del municipio de La Libertad departamento de Chontales. 
 
Capítulo IV: Aquí se presenta la información sobre el estudio de suelo; donde se 
analizaron las características físico-mecánicas de los suelos para la determinación 
de su utilidad en la vía como base sub-base y subrasante que soportarán las cargas 
a las que serán sometidas e inducidas por la cantidad de ejes equivalentes de 
diseño, el análisis granulométrico y su respectiva clasificación. 
 
Se realizó un aforo vehicular en el cual se presenta el estudio y análisis del tránsito, 
necesario para determinar el número ESALs. Describe la recopilación de datos, 
clasificación de vehículos, clasificación del tipo de vehículo de acuerdo con la 
disposición de sus ejes, procesamiento de la información, tasas de crecimiento, 
período de diseño, proyección del tránsito, tránsito Inicial en el año 0, factor de 
  
 
 
 
crecimiento, factor de distribución direccional, factor carril, tránsito en el año n y 
número de año en el período de diseño. 
 
Comprende el diseño de la estructura de pavimento articulado; de forma manual, en 
el cual se realizó el cálculo de los espesores de cada capa que conforman el 
pavimento. A la vez se detalla el procedimiento para seleccionar los parámetros de 
diseño tales como: Ejes equivalentes de diseño, confiabilidad, serviciabilidad, 
desviación estándar y el CBR de diseño; el cual sirvió como base para determinar el 
módulo de resiliencia y el valor de los coeficientes estructurales y finalizando con el 
cálculo de la estructura de pavimento. 
 
Capítulo V: El estudio económico determino la viabilidad del proyecto mediante el 
cálculo de los costos directos, indirectos extraídos del manual del Fondo de Inversión 
Social de Emergencia (FISE), costos de mantenimiento se analizó los incrementos 
de las propiedades aledañas al proyecto (Plusvalía), con datos de valores actuales 
de los terrenos proporcionados por el área de catastro de la alcaldía de La Libertad. 
 
Capítulo VI: Se realizó la evaluación ambiental donde se identificaron los impactos 
ambientales positivos y negativos que se generan en la construcción de la estructura 
de pavimento (adoquinado). Este proyecto tiene impactos ambientales positivos 
especialmente en el ámbito social, donde se esperan futuros beneficios de mayor 
facilidad de acceso a los servicios públicos; mejora en los servicios de transporte 
reduciendo los costos de viaje y aumento en la seguridad del viaje. 
  
Se identificaron impactos ambientales negativos, sin embargo, con la implementación 
de las medidas de mitigación, propuestas en el Plan de Manejo, estos impactos 
serán prevenidos, mitigables y compensables. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 
 
1.1 INTRODUCCION 
 
La red vial nacional de Nicaragua a lo largo de la historia ha presentado un 
considerable déficit tanto en la construcción de nuevos tramos como en la 
rehabilitación de los ya existentes debido principalmente al factor económico, lo 
que constituye una problemática para el desarrollo económico y social.   
Históricamente la infraestructura de transporte ha recibido poca atención por parte 
de los organismos competentes en el país, siendo una de las razones de la baja 
producción local. 
Esta problemática ha afectado a todo el país ya que hoy en día muchas ciudades 
no cuentan con una estructura adecuada, por ende, surge la necesidad de realizar 
nuevos proyectos y mejoramientos en el sector vial. 
La ciudad de la Libertad está ubicada 175 Km al noreste de la capital, a 32 km de 
Juigalpa, cabecera departamental de Chontales, limita al norte con el municipio 
Camoapa, al sur con San Pedro de Lovago, al este con Santo Domingo y El Ayote, 
al oeste con Juigalpa y San Francisco de Cuapa. Cuenta con una extensión 
territorial de 774.55 km2. 
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Mapa 1: Macro Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth. 
 
Actualmente este municipio cuenta con una población total de 10,870 habitantes, 
su densidad poblacional total es de 14 habitantes/kms². 
Datos del censo 2013 refleja 1966 viviendas con 1,131distribuidas en 25 comarcas 
y 835 en el casco urbano, su principal fuente de ingresos es la minería, agricultura 
y ganadería.  
Esta ciudad a largo de los años ha generado grandes ingresos al país por la 
exportación de sus productos, a pesar de esto muchas vías existentes en la 
Libertad cuenta con condiciones mínimas de acceso y son afectadas por 
diferentes eventos naturales que transcurren periódicamente en época de lluvias. 
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FUENTE: GOOGLE EARTH            
                           
En este contexto, se da a conocer el estudio técnico - económico del adoquinado 
de 1 kilómetro de calles del barrio Miguel Merel, municipio de la Libertad, 
Chontales. 
Esta propuesta consiste en determinar la parte financiera y los estudios técnicos 
necesarios que esta conlleva como son: estudio vehicular, estudios de suelos y 
diseño de las capas estructurales de pavimento. 
 
 
 
Mapa 2: Micro localización 
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1.2 ANTECEDENTES   
 
El barrio Miguel Merel, es una zona urbana nueva del municipio de La Libertad-
Chontales tiene una extensión territorial de 39 manzanas con un número de 1,200 
vivienda aproximadamente, 4,800 habitantes. Con 10 años de haber sido 
inaugurado se ha venido aumentando la población en este barrio.  
El terreno fue comprado por la alcaldía municipal de la Libertad en los años de 
1997, con la idea de donar lotes de 20mx30m a personas de escasos recursos 
con el fin de mejorar la condición en la cual estas vivían antes, esta propuesta 
surge bajo la administración del ex alcalde Sr. Rafael Obregón. 
En el año 2012 se dieron inicio los proyectos de aperturas de los principales 
accesos, lo cual conllevaría posteriormente a la construcción de las viviendas, este 
tuvo una duración de dos años dando fin a la apertura de las calles del barrio.  
En el año 2014 se realizó mantenimiento en el periodo lluvioso en puntos críticos 
que se deterioran en invierno. Hasta el momento en lo que va del año 2015 se ha 
realizado un mantenimiento solo en secciones específicas, por motivos de gastos 
económicos que esto genera no se logró dar mantenimiento a todas las calles.   
Los habitantes de este barrio se abastecen de agua potable de los puestos, en 
donde hacen grandes filas para adquirir el vital líquido. En el mismo año 2015 se 
realiza un estudio técnico en 3 km de calles de este barrio bajo la supervisión del 
Msc. Ing. Lucas Bernardo Calvo (Q.E.P.D), docente de la Universidad Nacional 
de Ingeniera (UNI), el cual consistió en aforo vehicular, levantamiento topográfico 
y estudios de suelos para la elaboración de un documento monográfico 
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1.3 JUSTIFICACION 
 
Las vías de transporte, es una de las temáticas más importantes en el país, lo cual 
existe la necesidad de mayor inversión para el mejoramiento y apertura de vías de 
transporte, en diferentes zonas del restante del país. 
 Esta es una estrategia para implementarla, el cual mejorara el acceso de 
productos que se comercializan dentro y fuera del país y también para los 
pobladores que a diario se movilizan por todas las vías de accesos. 
Las calles del barrio Miguel Merel, del municipio de la Libertad, departamento de 
Chontales, actualmente cuentan con condiciones mínimas de acceso, estas tienen 
una carpeta de rodamiento de macadán. Desde que el barrio se fundó hace pocos 
años, los mantenimientos no son constantes por parte de la alcaldía. Este 
mantenimiento no es duradero ya que se encuentra en una zona lluviosa del país, 
este fenómeno acelera el deterioro de las calles. 
Se realizará un estudio técnico y financiero del adoquinado de 1km de calles con 
el fin de dar solución a un problema que realmente está afectando a más de mil 
habitantes de este barrio y otros que a diario circulan por esas calles. 
Los drenajes son cauces naturales que normalmente no circulan en épocas de 
verano desbordándose en invierno, siendo criadero de sancudos debido a aguas 
estancadas en calles y basura causante de muchas enfermedades afectando 
principalmente a niños y personas de la tercera edad. 
Con esta propuesta se mejorará la calidad de vida de los pobladores en este 
barrio, al sector transporte de la municipalidad. En general es una estrategia para 
desarrollar el comercio local y el proveniente de otros municipios del país.  
Por otra parte, al desarrollar este proyecto, genera fuentes de empleos 
temporales, mano de obra no existente en la zona, lo que elevará el nivel de 
ingresos económicos de muchas familias involucradas en el proceso constructivo. 
La calidad del proceso constructivo se garantizará con una supervisión adecuada. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
➢ Realizar el estudio de pre-factibilidad de 1 km de calles del barrio Miguel 
Merel, en el municipio de La Libertad departamento de Chontales.  
 
1.4.2 Objetivos específicos 
  
➢ Desarrollar un estudio de mercado que determinará las necesidades y 
demandas que presenta la población que beneficiará el proyecto.  
 
➢ Realizar un estudio técnico con los equipos, programas o herramientas 
necesarias que definirán las características de flujo vehicular, 
comportamiento del suelo y espesores de pavimento. 
 
➢ Elaborar una evaluación económica con la determinación de costos de 
inversión del proyecto estableciendo su pre factibilidad económica y social.  
 
➢ Hacer una Valoración Ambiental con el fin de establecer los impactos 
ambientales y sociales generados durante la ejecución del Proyecto.  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
7 
 
1.5 MARCO TEÓRICO 
 
1.5.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 
respuesta del mercado (Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta)) 
ante un producto o servicio. Se analiza la oferta y la demanda, así como los 
precios y los canales de distribución. 
Todo estudio de mercado tiene como objetivo presentar una visión clara de las 
características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado o 
conocer las necesidades de la población con respecto al producto o servicio 
brindado. 
Oferta: Es aquélla en la que los productores o prestadores de servicios se 
encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son 
tal cantidad de productores o prestadores del mismo artículo o servicio, que la 
participación en el mercado se determina por la calidad, el precio y el servicio que 
se ofrecen al consumidor. Ningún productor o prestador del servicio domina el 
mercado. 
Consumidor. 
Persona u organización que demanda un bien o servicio, proporcionado por el 
productor o proveedor de bienes o servicios. 
Demanda. 
Muestra las distintas cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a 
adquirir por unidad de tiempo, a los diferentes precios alternativos posibles. 
Población de estudio. 
Es la población que genera la información fiable y verdadera para poder hacer 
proyecciones de estudio. 
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1.5.2 Estudio técnico 
 
1.5.2.1. Estudio de tránsito  
Constituye el instrumento que sirve al ingeniero de tráfico para cumplir con sus 
objetivos, definido como la planificación de la red vial y la circulación del tránsito 
vehicular. 
Aforo vehicular 
  El aforo vehicular es el conteo de vehículos. El aforo es una muestra de los 
volúmenes para el período en el que se realiza y tienen por objetivo cuantificar el 
número de vehículos que pasan por un punto, sección de un camino o una 
intersección. 
Capacidad de la vía 
Es el máximo número de vehículos que puede transitar por un punto o tramo 
uniforme de una vía en los dos sentidos, en un período determinado de tiempo, en 
las condiciones imperantes de la vía y el tránsito. 
Carga equivalente  
Es la que se obtiene al realizar conteos o aforos vehiculares tomando en cuenta 
los pesos sugeridos por la AASHTO 93. 
Tránsito 
El tránsito es la variable más importante en el diseño de pavimentos. Para el 
dimensionamiento de un pavimento es necesario determinar los efectos que las 
cargas de estos vehículos causarán sobre el pavimento. 
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Vehículos de pasajeros 
Incluye todos aquellos vehículos diseñados para el transporte de pasajeros y 
algunos acondicionados para la realización de tal actividad, tales como: Motos, 
autos, jeeps, camionetas, microbús 
Vehículos de carga 
➢ Livianos de carga: Incluye todos aquellos vehículos diseñados para el 
transporte y mercadería livianos (peso máximo 4 toneladas o menores a ellas). 
➢ Camión de carga: Son todos aquellos camiones tipo C2 (2 ejes) y C3 (3 ejes), 
con un peso mayor de 5 ton.  
➢ Camión de carga pesada: Son aquellos vehículos diseñados para el 
transporte de mercancía liviana y pesada y son del tipo (Tx-Sx≤4), los (Tx-
Sx≥5) Se consideran las combinaciones tractor camión y semi remolque, que 
sea igual o mayor de 5 ejes, camión (Cx-Rx≤4). Son combinaciones camión-
remolque, que sea menor o igual a 4 ejes, Cx-Rx≥5 Son combinaciones 
iguales que las anteriores, pero iguales o mayores cantidades a 5 ejes. 
 
Equipo pesado 
Se compone de los vehículos que no son utilizados para el transporte de personas 
o carga, sino para fines más específicos, como la agricultura y la construcción. 
Volumen de tránsito 
Se entiende por volumen de tránsito a la cantidad de vehículos que transitan sobre 
una sección de vía durante un periodo de tiempo.  
Tránsito promedio diario 
Es el transito total registrado por día, dividido por los 7 siete días de la semana.  
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Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) 
Tránsito Promedio Diario Anual o TPDA, que se define como el volumen total de 
vehículos que pasan por un punto o sección de una carretera en un período de 
tiempo determinado. 
Tasa de crecimiento vehicular  
Representa el crecimiento promedio anual del TPDA. Generalmente las tasas de 
crecimiento son diferentes para cada tipo de vehículo, la que se encuentra 
directamente propensa al crecimiento poblacional en la zona 
Proyecciones de tránsito 
El tránsito puede proyectarse en el tiempo en forma aritmética, con un crecimiento 
constante o exponencial mediante incrementos anuales. 
1.5.2.2 Tránsito de diseño 
 
Periodo de diseño 
Es el tiempo para el cual se estima que un sistema va a funcionar 
satisfactoriamente. 
Factor de crecimiento  
Este crecimiento depende del número de años al que se proyectara el tránsito, lo 
cual reflejara el aumento en el flujo de vehículos en el período de diseño. 
Factor direccional (FD) 
Es un valor que proporciona el manual centroamericano de normas para el diseño 
de carreteras regionales (SIECA), normalmente su valor es de 0.5 ya que 
estudiamos una vía donde los vehículos circulan en ambas direcciones. 
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1.5.3 Estudio de suelo 
En los proyectos de ingeniería, tanto en obras horizontales como en obras 
verticales, se necesita tener información veraz acerca de las propiedades físico-
mecánico de los suelos donde se pretende cimentar la obra. 
Propiedades físico - mecánicas 
Son características propias de cada tipo de suelo las cuales se generalizan en: 
textura, estructura, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, consistencia, 
profundidad efectiva. 
1.5.4   Diseño de pavimento. 
 
1.5.4.1 Estructura del pavimento. 
 
Sub rasante 
Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y 
que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que 
corresponde al tránsito previsto. 
Base 
Es la capa que se encuentra bajo la capa de rodadura de un pavimento asfáltico. 
Debido a su proximidad con la superficie, debe poseer alta resistencia a la 
deformación. 
 
Sub base 
Es la capa que se encuentra entre la base y la sub rasante en un pavimento 
asfáltico. Debido a que está sometida a menores esfuerzos que la base, su calidad 
puede ser inferior y generalmente está constituida por materiales locales 
granulares o marginales.  
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Tipos de pavimentos  
Los pavimentos son estructuras compuestas por capas de diferentes materiales, 
que se construyen sobre terreno natural, para que personas, animales o vehículos 
puedan transitar sobre ellos, en cualquier época del año, de manera segura, 
cómoda y económica. 
Pavimento rígido 
Un pavimento de concreto o pavimento rígido consiste básicamente en una losa 
de concreto simple o armado, apoyada directamente sobre una base o sub base 
Pavimento flexible  
Pavimentos de asfalto (de hormigón asfáltico). Su superficie o capa de rodadura 
es de hormigón asfáltico, sin juntas, y no debe tener menos de 10 cm de espesor. 
Su base tiene, por lo general un espesor de 20 cm o más, pudiendo tener 
adicionalmente una sub base. 
Pavimentos de adoquines 
Su capa de rodadura está conformada por adoquines de hormigón, colocados 
sobre una capa de arena y con un sello de arena entre sus juntas 
1.5.5    Diseño estructural de pavimento 
 
El Índice de serviciabilidad Inicial (po)  
Es función del diseño de pavimentos y del grado de calidad durante la 
construcción. 
 
El Índice de serviciabilidad final (pt)  
Es el valor más bajo que puede ser tolerado por los usuarios de la vía antes de 
que sea necesario el tomar acciones de rehabilitación, reconstrucción o 
  
 
 
13 
 
repavimentación, y generalmente varía con la importancia o clasificación funcional 
de la vía cuyo pavimento se diseña. 
Pérdida de serviciabilidad (ΔPSI) 
Es la diferencia entre la serviciabilidad inicial y la final. 
 
ESAL´S (Wt18) 
Es la transformación de ejes de un tránsito mixto que circula por una vía a ejes 
equivalentes haciendo uso del factor de equivalencia de carga acumulado durante 
el periodo de diseño (8.2 ton). 
Numero Estructural (SN). 
Número Estructural, o capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo las 
condiciones (variables independientes) de diseño. 
Confiabilidad. 
La "confiabilidad del diseño (R)" se refiere al grado de certidumbre (seguridad) de 
que una determinada alternativa de diseño alcance a durar, en la realidad, el 
tiempo establecido en el período seleccionado. 
 
Desviación estándar (So). 
Es función de posibles variaciones en las estimaciones y tránsito (cargas y 
volúmenes) y el comportamiento del pavimento a lo largo de su vida de servicio. 
Módulo de resiliente (MR) 
Es la propiedad utilizada para caracterizar el suelo de las funciones del camino y 
otras capas. 
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1.5.6    ESTUDIO FINANCIERO 
 
1.5.6.1. Evaluación económica. 
El propósito de la evaluación económica es asignar en forma óptima los recursos e 
identificar y medir los efectos del proyecto sobre las variables económicas de 
empleo, producción, comercio exterior, ingreso, ahorro, inversión, etc. 
1.5.6.2. Costos incurridos o de inversión. 
Representa los factores técnicos que intervienen en la producción, medibles en 
dinero. Se hace un cálculo general de todos los gastos materiales, mano de obra y 
maquinaria necesaria. 
1.5.6.3.  Costo Unitario. 
Puede medirse en función de su producción y distribución. Este costo es el que 
sirve para evaluar las existencias que aparecen en el balance general y estado de 
pérdidas y ganancias en los renglones de los inventarios de producción en 
proceso y productos terminados. 
Flujo de caja. 
Se refiere al flujo de entrada (cobros) y salida (pagos) de efectivo (dinero) en un 
determinado período. Si hay más entradas que salidas el flujo es positivo. Si hay 
más salidas que entradas en flujo es negativo. 
Inversión.  
Son los flujos negativos que ocurren de una sola vez al comienzo de la vida 
económica de un proyecto. 
Inversión. 
Son los flujos negativos que ocurren de una sola vez al comienzo de la vida 
económica de un proyecto. 
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Evaluación social. 
Identifica y dimensiona los efectos redistributivos del proyecto. Los proyectos 
sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para satisfacer 
las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas 
automáticamente, con una caracterización espacio-temporal precisa y acotada. 
 VANE. 
Valor Actual Neto Económico de una inversión se entiende por la suma de los 
valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, 
deducido el valor de la inversión inicial.  
TIRE. 
La tasa interna de retorno económica o tasa interna de rentabilidad económica 
(TIRE) de una inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 
esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 
oportunidad para "reinvertir". 
Relación de (B/C). 
La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 
beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos 
(egresos) a una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima 
aceptable (TREMA), a menudo también conocida como tasa de actualización o 
tasa de evaluación. 
1.5.7  Impacto Ambiental. 
 
1.5.7.1. Descripción del estudio  
Describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que 
se pretende realizar o modificar. Un estudio de impacto ambiental debe 
proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación, e 
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interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará 
para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 
1.5.7.2. Evaluación Ambiental 
Es el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y 
describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 
caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente 
pueda aceptarlo, rechazarlo. 
1.5.7.3. Plan de contingencia  
Los objetivos del plan de contingencia son el de planificar y describir la capacidad 
para respuestas rápidas, requerida para el control de emergencias. Paralelo al 
plan se debe identificar los distintos tipos de riesgos que potencialmente podrían 
ocurrir e incorporar una estrategia de respuesta para cada uno con 
algunos objetivos específicos. 
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CAPITULO II: ESTUDIO DE DEMANDA  
 
2.1    Identificación del proyecto. 
 
2.1.1 Situación que da origen al problema. 
El tramo de estudio es de 1.00 km de calles del barrio Miguel Merel, localizándose 
en el municipio de La Libertad, departamento de Chontales. Inicia en la estación 
0+000 en el centro de salud y finaliza en la estación 1+000 en la iglesia evangélica 
del mismo barrio. Las principales fuentes de producción económica de esta zona 
son la agricultura, ganadería, minería y comercio. 
La estructura de pavimento existente consiste en una superficie de rodamiento 
compuesta por material de regular y mala capacidad de soporte (suelos 
arcillosos). Se constató de manera general las siguientes observaciones en 
relación con la calle: 
• Carencia en el ancho de rodamiento y hombros de la carretera. 
•  Carencia en el espesor existente de la capa de rodamiento. 
• Capa de rodamiento existente conformada con materiales de mediana 
capacidad de soporte, presentando en cierto tramos irregularidad. 
• Suelos de la Sub- rasante consiste lo que garantiza un soporte adecuado 
para la estructura de pavimento. 
• Tiempo excesivo de permanencia de las aguas pluviales en los terrenos 
aledaños a la vía y en ésta, debido a la falta de drenaje, con lo cual la 
velocidad de escurrimiento de las aguas es bien reducida. 
• Falta de drenaje transversal y longitudinal lo que ocasiona severos daños 
(grietas longitudinales y transversales, cárcavas, etc.) en la calzada del 
camino. 
En general, todos estos factores han contribuido, al deterioro de la plataforma y 
estructura de pavimento que conforman el camino. 
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En el reconocimiento inicial de la vía se ha observado que ha recibido poco 
mantenimiento existiendo tramos con niveles de servicio aceptables. 
Sin embargo, como es típico en este tipo de caminos el intemperismo deteriora 
rápidamente la superficie de rodamiento. 
Estas calles se caracterizan por ser sinuoso con tangentes cortas o medianas y 
curvas de radios pequeños con poca visibilidad en tramos con pendientes 
frecuentemente mayores de 8%. El alineamiento vertical está formado por curvas 
verticales en cresta y en columpio, generalmente no simétricas y con pendientes 
menores del 12%. 
Debido a las condiciones del camino, en la época de verano el polvo que arranca 
el viento de las calles produce afectaciones a la población en la salud y bienestar 
de sus hogares. Desmejorando la calidad de vida de los pobladores. 
 
2.1.2 Población de la zona de influencia. 
 
2.1.2.1 Población: 
 
El municipio cuenta con una población total de 10,870 habitantes. De acuerdo con 
la información obtenida del VIII Censo Poblacional 2013 refleja 1966 viviendas con 
1,131distribuidas en 25 comarcas y 835 en el casco urbano, sus principales 
fuentes de ingreso son la agricultura, ganadería y minería.  
2.2  Numero de encuestas. 
 
El número de encuestas dirigidas a la población del barrio q fue definido tomando 
como base la cantidad de población del mismo. 
Por lo tanto, se cuenta con los datos siguientes para calcular el tamaño de la 
muestra: 
N = 1,573 
Z = 1.96 (para un grado de confianza del 95%) 
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P = 0.5 
q = 0.5 
e = 10% 
Formula. 
 Cálculo del tamaño de la muestra: 
 
𝑛 =
1.962(1200)(0.5)(0.5)
0.12(1200 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 
 
n = 88.88 = 89 
 
2.2.1.1 Población total.      
                        
 
Tabla 1.Población total del municipio. 
POBLACIÓN TOTAL 
Hombres Mujeres Total 
10 79 89 
Fuente. Propia. 
 
2.3  Organización territorial. 
 
El municipio de Libertad está organizado en 25 comarcas y su casco urbano. De 
acuerdo con la información proporcionada por la responsable de atención a la 
ciudadanía.  
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2.4  Infraestructura social. 
 
2.4.1 Viabilidad y transporte. 
 
El sistema de transporte interurbano se considera regular, sin embargo, el 
transporte a las comunidades del municipio no tiene la misma situación lo cual se 
ha agravado por el estado de los caminos hacia las diferentes zonas de las 
comarcas donde no entran vehículos que presenten el servicio de transporte y 
cuando lo realizan por la necesidad que demanda la población los precios de este 
servicio es alto. 
Sin embargo, la mayoría de los pobladores coinciden que el servicio es de mala 
calidad y que se debe a las condiciones de acceso que actualmente se encuentra 
en mal estado, lo cual facilita el incremento de los precios de los pasajes y a la vez 
que el traslado se demore. 
2.4.2 Energía. 
 
El municipio cuenta con servicio de energía pública domiciliar a cargo de la 
Empresa DISNORTE, interconectado al sistema nacional.  
2.4.3 Acceso a agua potable. 
 
Según información proporcionada por el área de planificación y desarrollo 
municipal, a nivel urbano las conexiones domiciliares, cubren el 85% de las 
viviendas urbanas, es decir que hay déficit para cubrir el total de las demandas. 
El sistema es administrado por la entidad de ENACAL, sin embargo, en algunos 
sectores se carece de un buen abastecimiento por lo que muchos deciden 
almacenar para poder resolver la demanda del líquido. 
2.4.4 Educación. 
 
 En el barrio Miguel Merel se registra 1 centro de estudio, siendo este un centro de 
modalidad primaria. 
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2.4.5 Salud. 
 
De acuerdo a datos obtenidos por el centro de salud José Román González los 
principales problemas de salud que se presentan en la zona son las IRAS y las 
EDAS (Infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas) las 
mismas son causadas principalmente por los cambios de clima y la presencia de 
polvo generado por los vehículos que transitan las calles. 
 
Tabla 2.  Puesto de Salud. 
N° Descripción Ubicación 
1 José Román González Barrio Miguel Merel 
Fuente. Propia 
 
2.4.6 Afectaciones por enfermedades.  
 
Las enfermedades causadas por la situación actual de las ciudades se monitorean 
por los Sistema Local de Atención integral en salud (SILAIS) de cada una, en este 
caso en particular existen algunos registros de la incidencia de enfermedades de 
las comunidades en cuestión. 
 
Tabla 3. Estadísticas de Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA). 
 
Descripción 
Semanas 
29 30 31 32 
Puesto de salud (José Román González) 1 0 3 2 
Total 6 
Fuente. Centro de Salud José Román González 
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Tabla 4. Estadísticas de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). 
 
Descripción 
Semanas 
29 30 31 32 
Puesto de salud (José Román González) 2 3 1 2 
Total 7 
Fuente. Centro de Salud José Román González. 
 
Tabla 5. Estadísticas de Dengue. 
 
Descripción 
Semanas 
29 30 31 32 
Puesto de salud (José Román González) 2 1 0 2 
Total 5 
Fuente. Centro de Salud José Román González. 
 
La incidencia se obtiene a partir de datos estadísticos semanales y a partir de 
estos se construye una incidencia anual considerando un promedio semanal y 
cincuenta y dos semanas en el año. 
Tabla 6.  Proyección anual de enfermedades 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Centro de Salud José Román González. 
 
Los datos de incidencia permitirán valorar el ahorro a la economía familiar que trae 
el mejoramiento del tramo. 
Descripción Promedio 
Promedio Semanal Anual 
Respiratorias 6 312 
Diarreicas 7 364 
Dengue 5 260 
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2.4.7 Vivienda. 
 
En el municipio se contabilizaron para el 2013 un total de 1,966 viviendas, según 
información del área de planificación y desarrollo municipal de la Alcaldía de La 
Libertad, se registran aproximadamente en el barrio Miguel Merel 120 viviendas. 
2.4.8 Resultado de las encuestas. 
 
Las encuestas se realizaron en el barrio Miguel Merel tratando de distribuir su 
número entre todo el barrio incluyendo: hombres y mujeres.  
2.4.9 Análisis de las encuestas. 
 
 De las encuestas realizadas se pueden obtener algunas conclusiones que ayuden 
a determinar el problema y como la visualiza la mayoría de la población del barrio. 
 
2.4.9.1 Genero de población. 
 
Tabla 7. Género de la población encuestada. 
Genero Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Masculino 10 11.2 11.2 
Femenino 79 88.8 100.0 
Total 89 100.0 
 
Fuente. Propia. 
 
De las entrevistas realizadas, se logró observar que un 88.8% de los entrevistados 
son del sexo femenino y restante 11.2% son pertenecientes al sexo masculino. 
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2.4.9.2 Rango de Edades de la población. 
 
Tabla 8. Edad de la población entrevistada. 
Rango de 
edades. Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
Menor de 15 
años 7 8 7.9 
Entre 15 y 45 
años 60 68 75.3 
Mayor de 45 
años 22 25 100.0 
Total 89 100  
Fuente. Propia. 
 
Imagen 1.  Resultados de edad de la población entrevistada. 
 
Fuente. Propia. 
 
A partir de los resultados de las encuestas realizadas podemos decir, que de los 
entrevistados el 8% eran menores de edad, el 25% poseían una edad mayor a los 
45 años y el 68% de estos poseían una edad que rondaba entre los 15 y 45 años. 
 
 
8%
67%
25%
Menor de 15 años Entre 15 y 45 años Mayor de 45 años
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2.4.9.3 Medios de Transporte que se utiliza. 
 
Tabla 9. Medios de transporte que se utiliza. 
Medio de 
transporte 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
Vehiculo propio 20 22.5 22.5 
Taxi 0 0.0 22.5 
Moto taxi 53 59.6 82.0 
A pie 8 9.0 91.0 
Otros 8 9.0 100.0 
Total 89 100.0  
Fuente. Propia 
 
Imagen 2. Resultados de medios de transporte que utilizan los entrevistados. 
 
Fuente. Propia. 
 
Como resultado tenemos que el 9% de los encuestados se movilizan a pies, el 
60% hacen uso de moto taxi, mientras el 22% posee vehículo propio, 0%hace uso 
de taxis y por último hay un 9%que se moviliza en otros medios de transporte tales 
como bicicletas. 
 
 
 
22%
0%
60%
9%
9%
Vehiculo propio Taxi Moto taxi A pies Otros
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2.4.9.4 Dificultad para trasladarse por el tramo de carretera. 
 
Tabla 10. Dificultades que poseen los entrevistados al trasladarse. 
Dificultades de 
traslado 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
si 64 72 72 
No 25 28 100 
Total 89 100  
Fuente. Propia. 
 
Imagen 3. Resultados de las dificultades que poseen los entrevistados al 
trasladarse. 
 
Fuente. Propia. 
 
Del grupo de entrevistados un total de 72% argumentaban que tienen dificultad de 
traslado debido al deterioro de las calles, mientras un 28% de ellos no 
consideraban que poseían tantas dificultades al trasladarse. 
 
 
 
72%
28%
si No
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2.4.9.5 Que dificultades tiene. 
 
Tabla 11. Dificultad de los entrevistados. 
Si su respuesta es 
positiva, ¿Que 
dificultad tiene? 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
Deterioro de las calles 50 78 78.13 
Mal diseño de las vias 0 0 78.13 
Falta de señalización 13 20 98.44 
Otro 1 2 100.00 
Total 64 100  
Fuente. Propia. 
 
 
Imagen 4. Resultados del tipo de dificultad. 
 
Fuente. Propia. 
 
 
El 78% del grupo de entrevistados aseguran que la principal dificultad que posee 
la vía es el deterioro de las calles, mientras un 0% piensa que existe un mal 
diseño de las vías, un 20% dice que serían necesarias las señalizaciones, y un 2% 
restante piensa que esta posee otros problemas que no son mencionados 
anteriormente. 
78%
0%
20%
2%
Deterioro de las calles Mal diseño de las vias Falta de señalizacion Otro
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2.4.9.6 Opinión de la población sobre el estado de la calle. 
 
Tabla 12. Opinión de la población sobre el estado de la vía. 
Qué opinión merece 
el sistema vial 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
Condiciones 
regulares 20 23 23 
Malas condiciones 68 77 100 
Total 88 100  
Fuente. Propia. 
 
Imagen 5. Resultados de opinión de la población sobre el estado de la vía. 
 
Fuente. Propia. 
 
El 23% de los entrevistados consideran que el tramo está en una condición 
regular, pero que esta necesita reparaciones, mientras un 77% restante piensa 
que dicho tramo está en malas condiciones donde sugieren una reconstrucción. 
 
 
 
23%
77%
Condiciones regulares Malas condiciones
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2.4.9.7 Problemas provocados por el mal estado del tramo. 
 
Tabla 13. Problemas provocados por el mal estado del tramo. 
Problemas provocados Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
Enfermedades 22 25 24.7 
Deterioro de vehículos 41 46 70.8 
Retardo en la circulación 15 17 87.6 
otro 11 12 100.0 
Total 89 100  
Fuente. Propia. 
 
Imagen 6. Resultados de los problemas provocados por el sistema 
Vial. 
 
Fuente. Propia. 
 
Según el 46% de los encuestados piensan que el principal problema que provoca 
las malas condiciones del tramo es el deterioro de vehículos, el 17% piensa que el 
retardo en la circulación, mientras que el 25% que es la proliferación de 
enfermedades y el 12% piensa que es otro el problema. 
 
25%
46%
17%
12%
Enfermedades Deterioro de vehiculos Retardo en la circulacion otro
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2.4.9.8 Beneficios que traerá la construcción del adoquinado. 
 
Tabla 14 . Beneficios que traerá la construcción del adoquinado. 
Que beneficios traería a 
su familia la 
construcción del 
adoquinado 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
Menos enfermedades 0 0 0 
Mayores veneficios 
ecónomicos 
0 0 0 
Menos daños a los medios de 
transporte 
89 100 100 
Todas las opciones anteriores 89 100  
Fuente. Propia. 
 
 
 
El 100% de los encuestados, llegaron a la conclusión que la construcción del 
adoquinado disminuirá el daño en los vehículos, la cantidad de enfermedades 
provocadas por el exceso de polvo y los charcos q se hacen a consecuencias de 
las lluvias, por otra parte, dando un aumento en los beneficios económicos. 
 
0%
100%
Menos enfermedades Mayores veneficios economicos
Menos daños a los medios de transporte
Imagen 7. Resultados de beneficios que traerá a las familias la construcción. 
del adoquinado. 
 
Fuente. Propia 
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2.4.9.9 ¿Qué recomendación le darías a las autoridades del gobierno, para 
que el proyecto sea más exitoso y de acuerdo a las necesidades de 
la población? 
                                  
Tabla 15. Recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia. 
 
 
Imagen 8. Recomendación. 
 
Fuente. Propia. 
 
100%
Que sea un trabajo rapido y bien ejecutado
Que sugerencia o 
recomendación le 
darías a las 
autoridades del 
gobierno, para que 
el proyecto sea 
más exitoso, de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
población 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acomulado 
Que sea un trabajo 
rápido y bien 
ejecutado 
89 100 100 
Total 89 100   
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El 100% de los encuestados opina que un trabajo rápido y ejecutado 
correctamente sería lo más adecuado. 
2.4.9.10 Qué opinión tiene acerca de la construcción del tramo de 
adoquinado en su barrio/ Municipio. 
 
 
Tabla 16. Opinión de la población sobre el estado de la calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia. 
 
 
Imagen 9. Opinión. 
 
Fuente. Propia. 
 
100%
Sera un paso grande para el desarrollo de la comunidad
Qué opinión le 
merece la 
construcción del 
tramo de 
adoquinado en el 
barrio 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acomulado 
Sera un paso 
grande para el 
desarrollo de la 
comunidad 98 100 100 
Total 98   
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El 100% de los encuestados opina que este proyecto traerá a la comunidad un 
mayor desarrollo tanto en lo económico como social y un avance en la lucha 
contra las enfermedades. 
 Matriz de marco lógico. 
 
Tabla 17. Matriz de Cuadro lógico (Objetivos). 
Objetivos  Indicadores 
Medios de 
Verificación 
Supuestos 
Fin:       
Mejor calidad de 
vida de los 
habitantes de la 
zona 
Aumento del 
sentimiento de 
bienestar de la 
población 
Encuesta a los 
pobladores 
Que la alcaldía 
construya las obras 
necesarias para 
mitigar los problemas 
de mal estado de las 
calles. 
Disminución en 
el deterioro 
técnico mecánico 
de los vehículos 
Aumento en un 
20% la afluencia 
vehicular y 
peatonal 
Encuesta a los 
pobladores 
Buena funcionalidad 
de las obras 
construidas en el 
proyecto 
Disminución de 
enfermedades 
bronco 
respiratorias y 
diarreicas. 
Reducidas la 
afección de las 
enfermedades 
bronco-
respiratorias y 
diarreicas en un 
70% 6 meses 
después de 
financiado el 
proyecto 
Encuesta a los 
pobladores 
informes del 
MINSA 
La población tiene 
conciencia de que es 
perjudicial para la 
salud botar la basura 
en lugares 
inadecuados y 
produce mala imagen 
al sector 
Disminución de 
quejas sobre el 
mal estado de 
las calles 
Reducir un 80% 
las quejas a 
causa de la 
acumulación de 
basura y calles 
en mal estado 
Encuestas a los 
pobladores visitas 
al sitio 
Que la población no 
vote basura en sitios 
inapropiados  
Fuente. Propia. 
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Tabla 18. Matriz de Marco lógico (propósito). 
Propósito: Indicadores 
Medios de 
Verificación 
Supuestos 
Mejorar el estado 
físico del tramo 
de 1 Km de calles 
de barrio Miguel 
Merel 
Mejoradas las 
calles con 
templadas a 3 
meses de 
iniciado el 
proyecto 
Actas de recepción 
final. Visitas al sitio. 
Visitas de campo, 
fotografías, opinión 
de beneficiarios oral 
y escrita, 
Evaluación de 
Proyecto ejecutado 
Que exista 
disponibilidad de 
recursos financieros 
instituciones 
financieras (Banco 
Mundial, BID, BECIE, 
CEU, Naciones 
Unidas), gobierno 
central y alcaldía. 
Existe coordinación 
interinstitucional. 
Participación de la 
población 
Mantener la tarifa 
de transporte 
publico 
Buen estado 
de las calles 
Por medio de las 
cooperativas 
Alcaldía/ Gobierno 
central, MTI, y 
población en general 
disminuir los 
deterioros de los 
vehículos 
Buen estado 
de las calles 
Por medio de las 
cooperativas y la 
población. 
Alcaldía/ Gobierno 
central, MTI, y 
población en general 
Fuente. Propia. 
 
Tabla 19. Matriz de marco lógico (Componentes). 
Componentes: Indicadores 
Medios de 
Verificación Supuestos 
1. Calles 
Revestidas, 
mediante carpeta 
de rodamiento a 
base de 
adoquines. 
Revestido el 
100% de las 
calles 
contempladas 
en la etapa de 
diseño 
después de 2 
meses de 
iniciado el 
proyecto. 
Informes de 
avances de obras. 
Que el gobierno 
competente asegure 
los recursos 
financieros. 
Fuente. Propia. 
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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1  Análisis del mercado con respecto al proyecto  
Se tiene como objetivo  conocer el perfil y comportamiento del cliente, que a 
menudo se divide en distintos segmentos o nichos de mercado, así como 
determinar el tamaño actual y futuro del mercado, anticipar las reacciones de la 
competencia y proveedores e identificar posibles elementos que puedan llegar a 
transformar radicalmente el sector, como por ejemplo conocer la demanda de la 
población del barrio Miguel Merel, municipio de La Libertad Chontales, la cual 
se beneficiará con este proyecto una vez que se gestione su ejecución por 
medio de las autoridades locales. 
3.2  Recopilación de la información  
 
3.2.1 Necesidades de la población  
La población nicaragüense es altamente vulnerable a la pobreza. En 2017 se 
incrementó el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, 
según la Encuesta de Hogares para medir la pobreza en Nicaragua, publicada 
por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg). 
Asimismo, en el 2017, el porcentaje de hogares que tenía dos o más 
necesidades básicas insatisfechas en el área urbana fue de 12.6 por ciento y en 
el área rural fue 20.8 por ciento; en el 2016 estos mismos porcentajes fueron 
12.8 por ciento y 19.2 por ciento, respectivamente, es decir, hubo un mayor 
incremento en el área rural. 
El municipio de La Libertad Chontales, tiene un total de 25 comarcas y fue 
fundada el 13 de Marzo de 1895 según datos nacionales, se cuenta con un nivel 
de pobreza muy alto según fuentes de institucionales nacionales como el INIDE 
esto no permite que la población tenga buenos ingresos y así vivir en 
condiciones en las cuales satisfagan los estándares de vida. 
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3.2.2  Fuentes de información  
Las fuentes de información son aquellos instrumentos de los que puede 
obtenerse la información necesaria para efectuar la investigación comercial o 
estudio de mercado. Estas fuentes se pueden encontrar dentro de la empresa 
(fuentes internas), o bien fuera de ella (fuentes externas). 
Es importante que tengas claro qué información quieres recopilar y dónde la 
puedes conseguir. Hoy en día vivimos anegados de información. Uno se puede 
ahogar fácilmente en un mar de datos. De ahí la importancia de la definición de los 
objetivos, pues son estos los que nos guiarán en el estudio y nos dirán qué 
información queremos. Es decir: 
• Cuál es la situación del sector 
• Qué productos tiene la competencia y su estrategia 
• Cuál es el comportamiento de los beneficiarios del proyecto 
Una vez sabes qué información necesitas, has de buscar tus fuentes de 
información. Generalmente se habla de fuentes de información primarias y fuentes 
de información secundarias 
3.2.3  Técnica de investigación cuantitativa.  
Se cuantifico la información. Esta técnica es la más conocidas se basa en la 
encuesta y el sondeo. Para este caso se realiza un sondeo el cual permitió 
determinar un gran número de beneficiaros para conocer sus características 
demográficas, socioeconómicas y lo que esperan por parte de las autoridades en 
el sondeo se tuvo respuestas significativas, es decir, el sondeo se trata de obtener 
la importancia del proyecto. 
Para este este proyecto se tiene como información de primera mano las 
necesidades de la población que tiene la alcaldía de la municipalidad, y de los 
propios pobladores del barrio Miguel Merel del municipio de La Libertad los 
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cuales don alrededor de 120 familias afectadas por el mal estado de estas 
calles. 
                              Imagen 10: Estado de la calle del Barrio Miguel Merel. 
 
                                   Fuente: Propia 
 
Según fuentes de la alcaldía la cual es la información de primera mano que se 
posee para el lugar de estudio del proyecto no se cuenta con los recursos 
suficientes para brindarles a los pobladores mejores condiciones acceso y de 
salud. 
No se descarta una posibilidad de gestionar un financiamiento o una contra partida 
de la comunidad, gobierno central y a futuro que este estudio sea una base para 
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un financiamiento de esta manera contribuir al desarrollo de la población del barrio 
Miguel Merel, municipio de La Libertad de igual forma a Nuestro país.  
 
3.3   Ahorro por enfermedad. 
 
Con respecto a lo que son ahorros, los principales beneficiados será la población, 
distintos sectores del gobierno: ministerio de salud, ministerio de transporte, entre 
otros. Por ejemplo se estima que para el año 2020 el ministerio de salud una vez 
ejecutado el proyecto  ahorre C$ 90,247.50 en lo que son gastos destinados a 
enfermedades comunes, incluyendo los costos de combustible en concepto de 
traslado de pacientes.  
 
Tabla 20. Cálculo del ahorro por gasto en enfermedad. 
Ahorro por Gasto en Enfermedad 
Descripción Casos 
Gasto por 
enfermedad 
(C$) 
Ahorro 
(%) 
Ahorro total 
(C$) 
Casos de Diarrea 
(anual) 
123 300 50% 18450 
Casos de Dengue 
(anual) 
35 300 50% 5250 
Infecciones 
respiratorias agudas 
IRA (anual) 
415 300 50% 62250 
Total    85,950.00 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
3.3.1 Beneficios.  
 
 Los beneficios encontrados en el proyecto conducen al siguiente flujo de valores 
que deben ser considerados en el análisis. El valor de la plusvalía ocurre una vez 
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en el tiempo cuando el proyecto es ejecutado y los otros beneficios ocurren cada 
año ajustándose de acuerdo a las tasas de crecimiento consideradas. 
Tabla 21 . Proyección de gastos en enfermedades y transporte (C$). 
Año 
Ahorro por gastos 
en enfermedad 
Ahorro por 
combustible  
Total 
2020 C$85,950.00 C$4,297.50 C$90,247.50 
2021 C$90,247.50 C$4,512.38 C$94,759.88 
2022 C$94,759.88 C$4,737.99 C$99,497.87 
2023 C$99,497.87 C$4,974.89 C$104,472.76 
2024 C$104,472.76 C$5,223.64 C$109,696.40 
2025 C$109,696.40 C$5,484.82 C$115,181.22 
2026 C$115,181.22 C$5,759.06 C$120,940.28 
2027 C$120,940.28 C$6,047.01 C$126,987.30 
2028 C$126,987.30 C$6,349.36 C$133,336.66 
2029 C$133,336.66 C$6,666.83 C$140,003.49 
2030 C$140,003.49 C$7,000.17 C$147,003.67 
2031 C$147,003.67 C$7,350.18 C$154,353.85 
2032 C$154,353.85 C$7,717.69 C$162,071.54 
2033 C$162,071.54 C$8,103.58 C$170,175.12 
2034 C$170,175.12 C$8,508.76 C$178,683.88 
2035 C$178,683.88 C$8,934.19 C$187,618.07 
2036 C$187,618.07 C$9,380.90 C$196,998.97 
2037 C$196,998.97 C$9,849.95 C$206,848.92 
2038 C$206,848.92 C$10,342.45 C$217,191.37 
2039 C$217,191.37 C$10,859.57 C$228,050.94 
Total C$2,984,119.69 
Fuente. Propia. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO TECNICO  
 
4.1  Estudio de suelos 
 
Los métodos de diseño se fundamentan en las características de los suelos de 
fundación y en la comparación del comportamiento de pavimentos similares que 
habían tenido buena duración.  
Se conoce que el tráfico tiene efecto sobre el diseño, pero su única medición se 
basa en el conteo de vehículos, su clasificación en cuanto a intensidad -pesado, 
medio o ligero- y la carga máxima por eje. Se dispone de más de 18 métodos de 
diseño, entre los más conocidos están los del “Índice de Grupo” y el “CBR”.  
La falta de un estudio de suelos podría hacer colapsar a un edificio o vivienda. 
En toda obra de arquitectura o ingeniería moderna, ya sea viviendas o edificios, es 
necesario e imprescindible la realización de un estudio de suelos  
Los estudios de suelos para carreteras deben suministrar datos suficientes del 
subsuelo que permitan definir las propiedades geotécnicas más importantes de los 
suelos y materiales por los que atraviesa el proyecto y señalar las unidades 
geomorfológicas a las que pertenecen. Para ello se tiene que llevar a cabo la 
investigación sistemática de los terrenos del trazado de la vía; aparición de algún 
problema particular. 
La importancia del estudio de suelos depende del tipo de proyecto que vaya a 
realizar y de la magnitud de este; con los resultados que se obtengan del estudio 
de suelos se podrán tomar decisiones. Dependiendo del tipo de suelo es la 
capacidad de soporte del suelo (resistencia del suelo) y eso se puede determinar 
únicamente con el estudio de suelos. 
Con estudio de suelos, se puede determinar cuánto se gastará o cuanto se 
ahorrará en una cimentación o en proyecto de carreteras; ya que muchos 
proyectos en los que no se hace estudio de suelos, resulta que cuando están ya 
construidos se dan cuenta que se producen asentamientos y estos incrementan 
los costos de todo proyecto. 
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En los proyectos de construcción se desprende la necesidad de contar, tanto en la 
etapa de proyecto, como durante la ejecución de la obra, con datos firmes, 
seguros y abundantes respecto al suelo que se está tratando. 
El conjunto de estos datos debe llevar al proyectista a adquirir una concepción 
razonablemente exacta de las propiedades físicas del suelo que hayan de ser 
consideradas en sus análisis. En realidad, es en el laboratorio de Mecánica de 
Suelos donde el proyectista ha de obtener los datos definitivos para su trabajo; 
Primero al realizar las pruebas de Clasificación ubicará en forma correcta la 
ubicación del problema que se le presenta y de esta ubicación podrá decidir como 
segunda fase de un trabajo, las pruebas más adecuadas que requiere su 
problema en particular. 
Para definir las características de deformación y resistencia a los esfuerzos en el 
suelo con que haya de laborar. Pero para llegar en el laboratorio a unos resultados 
razonablemente dignos de crédito es preciso cubrir en forma adecuada una etapa 
previa e imprescindible: la obtención de muestras de suelo apropiadas para la 
realización de las correspondientes pruebas. 
 
 
Tabla 22: Ensayo que se realiza a una muestra. 
.de suelo 
Fuente: Manual para la revisión de estudios Geotécnicos (MTI) 
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Resultados obtenidos  
En el año 2016 se realizó estudios de suelo a dichas calles con fines de trabajos 
monográficos, estas se llevaron a cabo en el laboratorio de materiales y suelo de 
la Universidad Nacional de Ingeniería “Julio Padilla” bajo la supervisión de Lucas 
Bernardo Calvo Rojas (Q.P.D.C). 
 
Descripción de Trabajo de Campo 
4.2  Trabajo de campo 
 
4.2.1 Extracción de muestras de sondeos de la línea (calles). 
El trabajo de campo se realizó con la visita del sitio y determinaron la cantidad de 
sondeos que se realizaron, con la ayuda de técnicos se determinó un total de 
catorce sondeos de exploración las cuales fueron ubicados estratégicamente a lo 
largo de todas las calles que se sometieron al estudio en el barrio Miguel Merel 
municipio de la Libertad Chontales, las dimensiones de estas calitas fueron de 
1.00 m x 1.00 m de sección con una profundidad de 1.50 m. 
Se procedió a la excavación de la primera de las catorce calicatas la cual se 
encuentra ubicada en la esquina opuesta al centro de salud. Se extrajo una 
muestra representativa de uno de los estratos que presentaba la excavación a una 
profundidad de 1.20m con un peso de tres kilogramos (3kg) la cual solo se utilizó 
para ensayos de clasificación (Granulometría y Límites de Consistencia). 
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Imagen 11: Excavación y extracción de muestra de sondeo 1. 
 
Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016) diseño de pavimento flexible. 
 
 
4.3  Investigación del banco de material 
 
Se localizaron los bancos de materiales existentes en la zona, teniendo como 
resultados la ubicación de dos bancos donde la Alcaldía de La Libertad explota 
para la extracción de material selecto que se utiliza para el mejoramiento de 
caminos y estructuras pavimento de sus calles. Se decidió extraer muestra del 
banco más cercano para conocer su comportamiento mediante los estudios de 
laboratorio.  
Este se ubica exactamente, del lugar conocido como “La Bola” 571 metros al Este, 
siguiendo la ruta trazada en el mapa de Google Earth. 
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       Mapa 3: Ubicación del Banco de Materiales. 
 
  Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016) diseño de pavimento flexible. 
 
Trabajo de Laboratorio Los estudios consistieron en: Análisis granulométrico, 
límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad), 
compactación de los suelos y valor relativo de soporte (CBR)  
Ensayo de Granulometría por mallas (NORMA TECNICA ASTM D 422) 
Este ensayo permite la caracterización física del suelo y se emplea para 
determinar las proporciones de los tamaños de grano de una masa de suelo 
conocida. El procedimiento consistió agrupando las muestras en rango de 
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tamaños esto se logra con mallas de diferentes aperturas conocidas llamadas 
tamices. 
El ensayo da inicio con la preparación de las muestras se prepararon porciones 
las cuales fueron disgregadas para su homogenización, utilizando el método del 
cuarteo se toma una muestra la cual fue la que sometió al ensayo. Este 
procedimiento se les realizó a todas las muestras.  
Imagen 12 : Preparacion de muestras para analisisGranulometrica. 
 
Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016) diseño de pavimento flexible. 
  
4.4  LIMITES DE CONSISTENCIA (NORMA TECNICA ASTM 4318-84) 
 
4.4.1 Determinación de Límite Líquido (L.L) 
 
Para encontrar los límites de consistencia o límites Atterberg se inició con la 
prueba del límite líquido, la cual esta se realizó tomando una muestra de suelo que 
pasa por el tamiz número 40. El cual este se humedeció y amasó hasta llegar al 
punto que formara una pasta.   
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Procedimiento 
 
Se colocó una porción de la muestra en el equipo de Casa Grande realizando una 
apertura al centro con la ayuda del ranurador, se contaron los golpes que fueron 
necesarios para cerrar la apertura previamente echa con el equipo antes 
mencionado.  
 
Imagen 13: Equipo de casa grande para determinación límite de líquido. 
 
                 Fuente. Google imágenes 2019 
 
 
4.4.2 Determinación de Límite Plástico (L.P) 
 
El límite plástico es el contenido de humedad, expresado en porciento, cuando 
comienza agrietarse un rollo formado con el suelo de 3 mm de diámetro, al rodarlo 
con la mano sobre una superficie lisa y absorbente 
Vidrio esmerilado o papel absorbente, Taras, Balanza con sensibilidad de 0.01 gr, 
Horno con temperatura constante de 100 a 1. 
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Procedimiento 
 
Se tomó aproximadamente la mitad de la muestra que se usó en límite líquido, 
procurando que tenga una humedad uniforme cercana a la humedad optima, se 
amaso con la mano y rodándolo sobre una superficie limpia y lisa hasta que se 
formó un cilindro de 3 mm, de diámetro y de 15 a 20 cm de largo. 
Se amaso el rollo de muestra de suelo repitiendo el procedimiento tantas veces 
como fue posible con el motivo de reducir gradualmente la humedad por 
evaporización, hasta que este se empezó a endurecer. 
Con los datos anteriores se calculó su contenido de humedad y el promedio de 
ambos es el valor del Limite Plástico.  
Repitiendo estos pasos de Limite Liquido y Limite Plástico para todas las muestras 
extraídas en el campo, con un total de 12 ensayos para las muestras 
correspondientes. 
 
 
 
Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016) diseño de pavimento flexible. 
Imagen 14: Rollos de 3 mm de Diámetro para determinar limite Plástico. 
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4.4.2.1 Determinación del Índice de Plasticidad (I.P) 
 
Una vez obtenido los datos de humedades o determinados los contenidos de 
Límite Líquido y Limite Plástico se calculó el Índice de Plasticidad este dato es el 
rango de humedades que tienen las muestras de suelos, es la diferencia entre el 
Límite Líquido y el Límite Plástico. 
4.5    Clasificación de muestras (NORMA TECNICA AASHTO M-145). 
 
Se procedió a la clasificación de las muestras haciendo uso de la norma técnica 
AASHTO M-145, “clasificación de suelos y muestras de agregados de suelos 
para propósitos de construcción de carreteras”, la cual en este método se 
logra obtener su índice de grupo. 
Este método clasifica los suelos de acuerdo a su composición las cuales son: su 
granulometría, Límite Líquido y su Índice de Plasticidad. Este método clasifica a 
los suelos, de acuerdo a su composición granulométrica, su límite líquido y su 
índice de plasticidad, en siete grupos de A-1 a A-7. Los suelos cuyas partículas 
pasan el tamiz No. 200 (0,075 mm) en un porcentaje menor al 35 %, forman los 
Grupos A1, A2, A3 y los subgrupos que corresponden.  
En cambio, los suelos finos limo-arcillosos que contienen más del 35 % de 
material fino que pasa el Tamiz No. 200, constituyen los Grupos A-4, A-5, A-6, A-7 
y los correspondientes subgrupos. 
Los índices de grupo de los materiales granulares están comprendidos entre 0 y 4, 
los correspondientes a suelos limosos entre 8 y 12, y los correspondientes a 
suelos arcillosos entre 11 y 20 o un número mayor. 
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Utilizando la imagen anterior se procedió a la clasificación de las muestras con los 
datos de granulometría y límites de consistencia como haciendo uso de la norma 
técnica (AASHTO M-145)  
Tabla 23: Formato utilizado para clasificar suelos (AASHTDM-145). 
Fuente: Principles of Geotechnical Engineering Braja M. Das, 1996. 
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SE LOGRA OBSERVAR EN LAS MUESTRAS LA PRESENCIA DE SUELO ARCILLOSO EN 
CASI LA TOTALIDAD DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS A EXCEPCIÓN DEL BANCO DE 
MATERIAL. 
 
4.6  Compactación de suelos (NORMA TECNICA ASTM D 1557-91)     
 
Mediante este ensayo se buscó mejorar las características de resistencia, 
compresibilidad y esfuerzo de deformación de las muestras tomadas en el banco 
de material la cual es la que se pretende que forme la estructura de pavimento del 
diseño. 
Resultados  
Se presentarán los resultados de los datos de Proctor obtenidos, se realizaron dos 
tipos de Proctor el Proctor estándar (ASTM D 698-91) se les realizó a las muestras 
NUM.4 NUM.40 NUM.200 L.L L.P I.P
1 60 32 22 42,95 25,96 16,99 A-2 A-2-7 (0) Arcilloso
2 47 24 17 33.86 20.17 13.69 A - 6  - (0) Grava, arena limosas y arcillosas
3 63 44 34 39,86 22,45 17,42 A - 2 A - 2 - 6 (1,2) Grava, arena limosas y arcillosas
4 84 69 56 29.81 23.9 6.72 A - 7 A - 7 - 5 (1,80) Arcilloso
5 99 93 85 50.43 36,23 14.20 A - 7 A - 7 - 6 (14,96) Arcilloso
6 78 56 40 36.92  25 11.92 A - 6  - (1,5) Arcilloso
7 100 94 87 48.17 27,65 20,51 A - 7 A - 7 - 5 (21) Arcilloso
8 100 89 79 48.71 31.60 17,11 A - 7 A - 7 - 6 (14,51) Arcilloso
9 81 64 55 37,37 25,96 11,41 A - 6  - (4,3) Arcilloso
10 100 96 93 51,64 34,27 17,37 A - 7 A - 7 - 6 (0,78) Grava, arena limosas y arcillosas
11 99 94 86 53,8 33,93 19.87 A - 7 A - 7 - 6 (3,78) Arcilloso
12 72 56 42 41.25 25.37 15,49 A - 7 A - 7 - 5 (0) Arcilloso
B.de Material 29 18 13  34.66  16.27  18.38  A-2  A-2-6 (0)   Grava, arena limosas y arcillosas
CLASIFICACIÓN  DE MUETRAS (NORMA TECNICA. AASHTO M-145 )  
NO MUESTRA
L.ATTERBERG 
Tipo de suelo
% PASAPOR LA MALLA 
Clasificacion
Indice de 
grupo
Tabla 24: Clasificación de muestras de suelo Método AASTHO. 
Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016) diseño de pavimento flexible. 
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extraídas de la línea ya que son suelos cohesivos y el modificado a la muestra del 
banco de material por lo que es un suelo granular. 
Tabla 25. Resultados de los ensayos de compactación correspondientes a la 
línea y banco de materiales. 
 Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016)diseño de pavimento flexible. 
En los resultados que corresponden a las pruebas de compactación se observa 
que los datos que corresponden a la línea se obtienen una densidad seca máxima 
muy baja de 1,900kg/m3, con respecto a su contenido de humedad, para este 
caso lo más conveniente es descartar este material para cualquier tipo de 
mejoramiento en el diseño de pavimento. En los datos de granulometría se logra 
apreciar el comportamiento del suelo en toda la línea clasificándose como material 
arcilloso en su mayoría. 
Para el caso del banco de material los resultados de la prueba de compactación 
su comportamiento es más satisfactorio siendo estos de 2,350 kg/m3 en densidad 
seca máxima y 8.4% de humedad óptima este material alcanza una gran 
resistencia de compactación al 100% con un contenido de agua bajo por la baja 
presencia de material arcilloso como se indicó en la clasificación de suelos por la 
norma técnica  (AASTHO M- 145) es una combinación de gravas, arenas, limos y 
arcillas, que por su naturaleza es un  material de excelente a bueno para ser 
utilizado en los diseños de estructuras de pavimento. 
Tipo de Ensayo Norma 
Técnica  
Densidad Máxima Humedad 
Óptima 
Compactación de la línea   ASTM D 698-91 1,900 kg/m3          28% 
Compactación del Banco ASTM D 698-91 2,350 kg/m3           8.4% 
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4.7  Ensayo de valor relativo de soporte (C.B.R.) NORMA TECNICA (ASTM D 
1883-73). 
 
 El C.B.R. se determina como la relación en porcentaje entre la fuerza utilizada 
para la penetración de 0.25 cm (0.1 pulgada) con un vástago de 19.35 cm² (3 
pulg²) de área con una velocidad de penetración de 1.27 mm/minutos (0.05 
pulg/min) y la fuerza ejercida en un material patrón (piedra triturada) para esa 
misma penetración.  
Fórmula para el cálculo de CBR 
𝑪𝑩𝑹 (%) =
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎   
 
Tabla 26: Cargas unitarias patrón. 
PENETRACION CARGA UNITARIA PATRON 
Milímetros 
(mm) 
Centímetros 
(cm) 
Pulgadas 
(pulg.) 
Kilogramos/cm² 
(Kg/cm²) 
MPa PSI 
2.5 0.25 0.10 70.31 6.9 1,000 
5.0 0.50 0.20 105.46 10.3 1,500 
7.5 0.75 0.30 133.58 13.0 1,900 
10.0 0.10 0.40 161.71 16.0 2,300 
12.7 1.27 0.50 182.80 18.0 2,600 
Fuente. Guía de laboratorios de suelo UNI. 
 
El objetivo del ensayo fue determinar experimentalmente el valor soporte de 
California para las muestras de suelo de la línea y del banco de material para 0,1” 
y 0,2” tomando el valor mayor del número CBR mediante la maquina CBR 
midiendo los valores del esfuerzo-penetración para las muestras del banco de 
material y la línea. 
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Procedimiento  
  
Se inició con la preparación de tres muestras del banco de material, las muestras 
fueron preparadas con el contenido de humedad óptima calculada con anterioridad 
en la prueba de compactación la cual resulto ser de 8.4%, esto equivale al 8.4% 
del peso total de la muestra ensayada. 
Después de añadirle agua se introdujo en el molde previamente preparado y 
pesado a un número de capas determinada como lo indica la norma usada. Se le 
dieron 56 golpes a cada capa con el pisón para la primera muestra ensayada, para 
la segunda muestra 25 golpes por cada capa y por último una tercera muestra la 
cual se le dieron 10 golpes a cada capa. 
Imagen 15: Diagrama de molde y equipo para la prueba de CBR. 
Fuente. Google Imágenes 2019. 
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Colocando los filtros en los moldes según lo establece la norma las muestras se 
sometieron a saturación por 96 horas esto con el fin de simular las condiciones 
más desfavorables que se puede encontrar. 
Pasadas las 96 horas las muestras se sacaron del sitio de saturación y se 
prepararon para la prueba de penetración por medio de un pistón de diámetro 
conocido y una velocidad de penetración estandarizada conocida comúnmente en 
el laboratorio como “maquina CBR”. 
Tabla 27: Resultados de CBR para el banco de material compactado a 56 
golpes. 
Penetración 
(Pulg.)  
Penetración 
(mm) 
Esfuerzo 
kg/cm2 
Esfuerzo 
Patrón  
Número CBR 
0.100 2.54 453.53 70.31 62 
0.200 5.08 82.09 105.46 78 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La normativa indica que se procede a realizar ensayo de Valor Relativo de Soporte 
(CBR) a los moldes a diferentes energías de compactación, en la tabla anterior se 
presentan las muestras de los valores de CBR que corresponden al banco de 
material llamado “La Bola” con los datos de la humedad óptima y la energía de 
compactación del ensayo de compactación realizado anteriormente. 
Se tomaron 2 valores para una penetración de 0.1” y 0.2” como indica la norma se 
toma el dato mayor el CBR el número para el banco de material de 78. 
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En la tabla se muestran valores de CBR de diseño para 85%y 98%. Para el diseño 
se decidió trabajar a un porcentaje de compactación del 98%, esto implica que el 
CBR de diseño que representa la tabla da un valor de 52, CBR de diseño= 52  
 
Tabla 28: CBR de diseño. 
 
Fuente: Elaboración por sustentantes. 
 
Tabla 29: Clasificación de valor de soporte relativo en estructura de 
pavimento. 
CBR CLASIFICACION  USOS AASHTO 
0-3 Muy pobre Subrasante A5, A6, A7 
3-7 Pobre a regular Subrasante A4, A5, A6, A7 
7-20 Regular  Sub-base  A2, A4, A6, A7 
20-50 Bueno  Base, sub-base A1, A2-5, A3, A2-6 
>50 Excelente Base  A1-a, A2-4, A3 
Fuente: BOWLES, J. (1981). Manual de laboratorio de suelos de Ingeniería. Pág.núm.191. 
 
Este valor se encuentra en al rango de bueno para ser usado como material de 
base tal como lo muestra la siguiente tabla. 
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4.8   ESTUDIO DE TRANSITO.  
 
El tránsito es la variable más importante para un diseño de pavimentos, para el 
dimensionamiento de un pavimento es necesario determinar los efectos de las 
cargas que estos vehículos causaran sobre cualquier tipo de pavimento, por lo 
cual se debe de conocer el número y tipo de vehículos que circularan por una vía, 
así como la intensidad de la carga y la configuración del eje que la aplica. 
Constituye el instrumento que sirve al ingeniero para cumplir con sus objetivos 
definidos como la planificación de la red vial y la circulación del tránsito vehicular. 
En el año 2016 se realizó un aforo vehicular como se planteó en los antecedentes 
de este trabajo monográfico, para este estudio se realizó un nuevo aforo vehicular 
para determinar el comportamiento del tráfico actual con el fin establecer las 
nuevas cargas de diseño. 
 
 
Tabla 30: Aforo inicial año 2016. 
Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016) Aforo Vehicular. 
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4.8.1 Tránsito promedio diurno (TPDiurno). 
 
Como primer paso se requiere conocer el Diurno (Tránsito Promedio Diurno) el cual 
se calcula con la siguiente formula: 
𝑇𝑃𝐷 =
N
T
   
TPD = Tránsito Promedio Diurno 
N= sumatoria de todos los vehículos aforados  
T= Tiempo de duración del aforo 
 
 
 
 
DIAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL
Motos 31 117 42 180 246 286 276 1178
Moto taxi 63 56 67 62 76 72 46 0
Autos 2 54 22 82 62 149 137 506
Jeep 2 2 1 23 9 1 12 44
Camionetas 14 82 38 129 50 197 192 702
Micro bus 1 1 2 3 5 2 9 14
Liviano de carga 38 69 42 17 53 82 63 364
C2 2 70 3 18 82 138 123 431
C3 13 42 42 129 49 31 2 306
T2-S1 0 0 0 0 0 0 0 0
T2-S2 0 0 0 0 0 0 0 0
T3-S1 0 0 0 0 0 0 0 0
T3-S2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tx-Sx-5 0 0 0 0 0 0 0
Total 166 434 186 578 556 883 791 3545
AFORO VEHICULAR DURACION 12 HORAS
VEHICULO DE CARGA
VEHICULO DE PASAJERO
Tabla 31: Aforo vehicular 2019. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.2 Ajustes del tránsito promedio diurno con sus respectivos valores de 
ajuste. 
 
Debido a que el conteo se efectuó durante horas diurnas de 6:00 am a 6:00 pm es 
necesario ajustar los resultados a tráfico día y trafico noche.  
En lo que corresponde para los factores de ajuste en este caso se tomaron los 
datos de la estación de mayor cobertura más cercana que se presenta en el 
Anuario de tráfico vehicular año 2017 el que corresponde al tramo de Juigalpa-
Acoyapa Chontales. 
 
Tabla 32: Factores de ajuste vehicular. 
 
Fuente: Anuario de Trafico MTI 2017. 
 
Cálculo de TPD tipo de vehículo (Motos) 
𝑇𝑃𝐷𝑖 = TPD ∗ Fajuste =   𝐕𝐞𝐡/𝐡𝐫𝐬           
TPD ajustado (moto) = (68) (1.3) = 218 motos 
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Tabla 33: Transito promedio diario con sus respectivos valores de ajuste. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
4.9   Tránsito promedio diario anual (TPDA). 
 
El tránsito promedio diario anual es un valor el cual representa un promedio de la 
cantidad o los volúmenes diarios de tránsito que circularan durante un año en una 
sección determinada de cualquier vía 
Con el tránsito promedio diario proyectado a 24 horas, se procedió a multiplicarlo 
por un factor semana y un factor de expansión de la estación sumaria N° 2301, 
respectivamente para las estaciones de conteo vehicular determinando así el 
tránsito promedio diario anual. 
4.9.1 Proyección de tránsito. 
 
Los factores utilizados y que impactan fuertemente las proyecciones del tráfico 
son: los crecimientos poblacionales, el comportamiento del producto interno bruto 
(PIB) y tasas de crecimiento vehicular históricas, por lo que las mínimas 
variaciones en los datos que se asumen de estas variables socioeconómicas 
pueden provocar cambios significativos en el volumen vehicular proyectado. 
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Por lo cual se tomaron en cuenta variables importantes como son el 
comportamiento demográfico del municipio de La Libertad, el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) con datos anuales del (BCN) y el censo poblacional 
del municipio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INIDE). 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHONTALES 
 
Tabla 34: Tasa de crecimiento Vehicular (TC).
  
Fuente: VII Censo de población y IV de vivienda, 2005 (INIDE). 
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4.9.2 Tasa de crecimiento vehicular (TC) 
 
Se necesitó establecer una proyección de tránsito para conocer el crecimiento de 
este a lo largo del periodo de diseño, el Ministerio de Transporte e Infraestructura 
(MTI) proporciona estos datos de registros históricos del comportamiento vehicular 
de la red vial. 
Se estima una tasa de crecimiento del 4.89 % en la estación N° 704 “Juigalpa-
Empalme de Acoyapa” (la más cercana respecto al tramo), para el periodo 2003-
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tasa puede ser calculada también de acuerdo con la ecuación:  
𝑇𝐶 = ((
𝑇𝑃𝐷𝐴𝑖
𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜
)
1
𝑛 − 1)      
TC= taza de crecimiento vehicular  
TPDA ¡= tráfico promedio diario actual  
TPDA0= tráfico promedio diario del año base  
n= diferencia de años 
Tabla 35: TPDA Histórico por tipo de vehículo. 
Fuente: Anuario del MTI 2017: TPDA histórico por tipo de 
vehículo. 
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4.9.3 Cálculo de tasa de crecimiento de tránsito (i). 
 
Para obtener este valor se necesita conocer datos como son: el crecimiento 
poblacional, el comportamiento de tránsito y el producto interno bruto de los 
últimos 10 años en el país. En nuestro caso en el anuario de aforos vehiculares 
del Ministerio de Transporte de Infraestructura (MTI), ya se establece la tasa de 
crecimiento vehicular (i) el cual su valor es: 4.89%. 
 
4.9.4 Tránsito de diseño. 
 
      Periodo de diseño 
El manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de las carreteras 
regionales (SIECA) recomienda un periodo de proyección de 20 años como la 
base para el diseño, aunque igualmente se acepta que para proyectos de 
construcción o rehabilitación de carreteras se puede reducir dicho horizonte a un 
máximo de 10 años. 
Tabla 36 : Comportamiento del producto interno bruto 
en los ultimos 10 años. 
Fuente: Estadísticas macroeconómicas 2017 (BCN). 
  
 
 
63 
 
Tabla 37. Periodos de diseño para diferentes tipos de carreteras. 
Tipo de carretera  Periodo de diseño 
Autopista Regional  20-40 años 
  
Troncales suburbanas  
 
15-30 años 
Troncales Rurales  
Colectoras Suburbanas   
10-20 años Colectoras Rurales 
 
Fuente: Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras 
regionales (SIECA) 2001. 
 
Factor de crecimiento 
 Este factor se relaciona con el número de años al cual se proyecta el estudio de 
tránsito, tasa del crecimiento anual, esta muestra como incrementan el flujo 
vehicular en todo el periodo de diseño  
𝐅𝐂 = (
(𝟏+𝐢)𝐧−𝟏
𝐢
) ∗ 𝟑𝟔𝟓  
Dónde: 
FC= factor de crecimiento  
i = tasa de crecimiento de transito  
n= periodo de diseño en años  
365= días del año  
En la sustitución de valores obtenemos: 
i = 4.89% 
n = 20 años 
𝐅𝐂 = (
(𝟏+𝟎.𝟎𝟒𝟖𝟗)𝟐𝟎−𝟏
𝟎.𝟎𝟒𝟖𝟗
) ∗ 𝟑𝟔𝟓   
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𝐅𝐂 = 𝟏𝟖, 𝟒𝟖𝟗. 𝟕𝟕 ≈ 𝟏𝟖, 𝟒𝟗𝟎  
 FACTOR DIRECCIONAL (FD). 
En una carretera de dos carriles, uno en cada dirección, el carril de diseño es uno 
de ellos, por lo tanto, el factor de distribución por carril es 100%. Para autopistas 
multicarriles el carril de diseño es el carril exterior y el factor de distribución 
depende del número de carriles en cada dirección que tenga la autopista. En la 
tabla siguiente se muestran los valores utilizados por la AASHTO. 
Tabla 38: Factor de distribución por dirección (FD). 
Número De carriles en ambas direcciones Porcentaje de Distribución  
2 50 
4 45 
6 o más 40 
Fuente: Sieca 2001, Referencia: Guía de diseño de pavimento AASTHO, 1993. 
 
Para el caso de la vía se tiene proyectada que funcionen dos carriles cuyo 
porcentaje de distribución será de 50%= 0.5. 
Factor de distribución por carril. 
Es un factor que se define por el carril de diseño para un camino cualquiera de los 
dos puede ser el carril de diseño donde la SIECA los proporciona por número de 
carriles en una sola dirección. 
Tabla 39: Factores de distribución por carril. 
Número de carriles en una sola dirección Fc, 
1 1 
2 0.80 – 1.00 
3 0.60 – 0.80 
4 0.50 – 0.75 
Fuente: SIECA 2001, Referencia: guía de diseño de pavimentos AASTHO, 1993. 
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Para el tramo en estudio se asignó el valor de Fc = 1 ya que la vía posee un carril 
en un sentido direccional. 
Determinación del tránsito proyectado  
Para la proyección del tránsito promedio diario anual que circulara en el año 
horizonte se realizó bajo la aplicación del modelo matemático siguiente: 
TPDA0= T0* (1+i) n   
Donde 
TPDA0= tránsito promedio diario anual, inicial del año actual 
T0 = Transito inicial en el año 
n= número de año en el periodo de diseño. 
Calculo de TPDA2018 
 TPDA2018= 34 * (1+0.0318)20 = 64 motos 
 
Tabla 40: Cálculo de transito Promedio Diario proyectado 2039. 
 
Fuente. Elaboracion propia. 
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Posterior al cálculo del tránsito proyectado se determina el tránsito de diseño con 
la siguiente ecuación. 
Cálculo de tránsito de diseño 
TD = TPDA0 * FC * FD * Fc´  
 
Donde: 
TPDA0 = Transito promedio diario anual del año cero. 
FC: Factor de crecimiento 
FD: Factor de distribución por sentido 
Fc´: Factor de distribución por carril.  
 
Tabla 41: Tránsito de Diseño proyectado al año horizonte 2039.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El nuevo tránsito de diseño es de 6, 360,560 para el año 2039, y en el año 2016 
cuando se realizó el primer estudio de transito se obtuvo un valor de 2,185,792 
esto quiere decir que hay un incremento de 4,174,768. 
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Tabla 42. Tránsito de Diseño proyectado al año horizonte 2036. 
 
Fuente. Calvo L, (Septiembre 2016) Aforo Vehicular. 
 
4.10   DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
 
4.10.1   Espesores de Pavimento 
 
Las solicitaciones de tránsito se utilizan para tener en cuenta el efecto de deterioro 
en el pavimento producido por las cargas de los ejes de los vehículos pesados y 
para definir estas cargas se hace uso de las ecuaciones de la AASHTO y de 
ciertos elementos esenciales que permiten determinar estos parámetros.  
Este experimento realizado fue sin duda la prueba en carreteras más completa de 
todas las que se han realizado a lo largo de la fecha. De la información 
recolectada de esta se siguen produciendo beneficios, ya que el último método de 
diseño que se basa principalmente en los datos de campo obtenidos de esta 
prueba. 
  
 
 
68 
 
Actualmente en Nicaragua se está implementando el pavimento articulado como 
una opción por las ventajas que presenta, tales como los bajos costos de 
mantenimiento, mayor durabilidad, altas propiedades mecánicas las cuales le 
permite resistir considerables volúmenes de tránsito de todas sus categorías. 
La facilidad de ejecución es una de las principales características de este tipo de 
pavimento, para este se puede proponer mano de obra no calificada haciendo uso 
de herramientas manuales fáciles de suministrar por el o los contratistas 
encargados de cualquier proyecto de estas características 
Considerando las características antes mencionadas como son el bajo 
mantenimiento, mano de obra y herramientas de bajo costo existe la posibilidad de 
reutilización del material, si en un determinado tramo de carretera o calle el 
adoquín es reemplazado por algún otro tipo de material estos se pueden reutilizar 
en la carpeta de otro proyecto. 
Para el diseño estructural de pavimento se trabajará con parámetros de estudio 
realizados en el manual de la AASHTO 93 donde se consideran para pavimentos 
de adoquín los mismos criterios de diseño que para pavimentos flexibles. 
 
Para el método AAHSTO 93 la fórmula de diseño es la siguiente: 
𝐿𝑜𝑔10𝑊18 = 𝑍𝑟 ∗ 𝑆𝑜 + 9.36 ∗ 𝐿𝑜𝑔10(𝑆𝑁 + 1) −  0.20 + 
𝐿𝑜𝑔10 |
∆ 𝑃𝑆𝐼
4.2−1.5
|
0.40+ 
1094
(𝑆𝑁+1)5.19
+  2.32 ∗  𝐿𝑜𝑔 10 𝑀𝑟 − 8.7   
 
Donde: 
W18: número de aplicaciones de cargas equivalentes de 80KN acumuladas en el 
periodo de diseño (n) 
Zr: valor del área bajo la curva de distribución normal, función de la confiabilidad 
del diseño (R) o grado confianza en que las cargas de diseño no serán superadas 
por las cargas reales aplicadas sobre el pavimento 
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So: desviación estándar del sistema, función de posibles variaciones en las 
estimaciones de tránsito (cargas y volúmenes) y comportamiento del pavimento a 
lo largo de su vida de servicio 
ΔPSI: perdida de serviciabilidad prevista en el diseño 
Mr.: Modulo de residencia de la subrasante y de las capas bases y sub-base 
granulares 
SN: número estructural o capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo 
las condiciones de diseño. 
VARIABLES A CONSIDERAR 
Índices de Serviciabilidad 
Es la condición que tendrá el pavimento para proveer a los usuarios un manejo 
seguro, en el experimento de la AASHTO las respuestas de los conductores 
tabulaban en una escala de 5 a 1.  
 
 
 
 
 
 
        
Serviciabilidad inicial (po) 
Está en función del tipo de pavimento y del grado de calidad durante la 
construcción el valor establecido por el experimento de la AASHO para 
pavimentos Articulados fue de 4.2. 
Tabla 43 : Índices de Serviciabilidad. 
 
Fuente: Manual de la AASHTO para el diseño de estructuras 
de pavimento 1993. 
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Serviciabilidad final (pt) 
Es el valor más bajo que puede ser tolerado por los usuarios antes de que sea 
necesario tomar acciones de rehabilitación o reconstrucción. 
 
Tabla 44: Pérdidas de serviciabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de la AASTHO-93. 
El valor establecido en el Experimento Vial de la AASHTO para los pavimentos 
Articulados fue de 4,2 como serviciabilidad inicial (P0), Según las características 
de nuestra vía se determinó que la serviciabilidad final (Pt) encontrada se localizó 
dentro de los parámetros 1.8 – 2 por lo que se utilizara un valor de 1.8 para 
nuestro caso. 
Pérdidas de serviciabilidad  
Las pérdidas de serviciabilidad no es más que la diferencia que hay entre ambos 
términos el cual se obtiene con la siguiente ecuación. 
∆PSI = P0 – Pt Ec. 
∆PSI = 4.2 – 2 
∆PSI = 2 
 
Características de la vía Pt 
Autopistas urbanas y troncales de mucho tráfico 2.5-3 
Autopistas urbanas y troncales de tráfico normal y autopistas 
interurbanas  
2.0-2.5 
Vías locales, ramales secundarias y agrícolas  1.8-2.0 
Se recomienda que, normalmente el valor de pt nunca sea menor de 1.8, aun 
cuando las características de tráfico de la vía sean muy reducidas de ser el caso se 
recomienda disminuir el periodo de diseño 
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4.10.2  Análisis de cargas y ejes equivalentes (ESAL`s de diseño). 
 
Cada tipo de pavimento responde de manera diferente a una carga, por los cuales 
cada tipo de ejes tiene diferentes factores equivalentes de carga (LEF), que 
también cambia según el SN (número estructural), las tablas indican los distintos 
tipos de carga por eje y para distintos números estructurales. 
Las diferentes cargas (tipos de vehículos) que actúan sobre un pavimento 
producen a su vez diferentes tenciones y deformaciones en el mismo es por ende 
que se utilizara las cargas por eje por cada tipo de vehículo establecidas por el 
ministerio de transporte e infraestructura MTI. 
Para realizar el cálculo de ejes equivalentes  ESAL`s de diseño se deberán tener 
los datos de los pesos de vehículos que circulan en la vía en estudio y el factor 
equivalente que se obtienen de las tablas de la ASSHTO 93, la cual variara  según 
el tipo de vehículo, también se requiere conocer el valor del Numero Estructural de 
carga para este caso se asumió (SN)=4  y la consideración de una serviciabilidad 
final (Pt)= 2 , ya que estos término  multiplicados por el tránsito de diseño (TD) 
transforman la carga por eje a un número de ejes equivalentes con la ecuación 
siguiente: 
ESAL´s = TD * Factor de carga  
Calculo del factor equivalente de carga (LEF) para los tipos de vehículos 
encontrados en el estudio según el peso por eje. 
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Tabla 45: Cálculo de ESAL´s de diseño para cada tipo de vehículo.
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El ESAL´s de diseño que se obtuvo según el tránsito de diseño, los pesos de 
vehículos establecidos por el MTI y los factores de ESAL´s establecidos por el 
manual de la ASSTHO 93 se obtuvo un valor de 1, 833,080 ejes equivalentes de 
8.2 toneladas en el carril de diseño. 
Confiabilidad. 
En la guía de la ASSHTO 93 se establecen diferentes datos para niveles de 
confiabilidad en los cuales estos se clasifican según el tipo de camino y zonas en 
estudio, para el tramo en estudio se determinó según las condiciones en que se 
encuentra la vía una confiabilidad (R) de 85 %, que pertenecen a una zona urbana 
con tipo de caminos colectores. 
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Tabla 46: Niveles de confiabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10.3 Desviación estándar (S0) 
 
La desviación estándar está relacionada directamente con la variabilidad que se 
encuentra adjunta a todos los parámetros involucrados en el diseño, como la 
predicción del comportamiento del pavimento según el tránsito. 
Se proseguirá a seleccionar un valor S0 (Desviación Estándar) según el tipo de 
pavimento a utilizar el cual para el caso de estudio es un tipo de pavimento flexible 
el valor que sugiere la guía de diseño de la ASSTHO 93 es de 0.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de camino 
Confiabilidad recomendada 
Zona Urbana Zona Rural 
Rurales interestatales y autopistas 85 – 99.9 80 – 99.9 
   
Arterias principales 80 – 99 75 – 99 
Colectoras 80 – 95 75 – 95 
   
Locales 50 - 80 50 - 80 
Fuente: Libro de diseño de pavimento ASSHTO 93. Tercera edición. Página 
137. 
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Tabla 47: Desviación estándar para pavimentos rígidos y flexibles. 
Condiciones de diseño Desviación estándar 
Variación de la predicción del 
comportamiento del pavimento sin 
errores en el transito 
0.35 Pavimento Rígido 
0.45 pavimento Flexible 
Variación de la predicción del 
comportamiento del pavimento sin 
errores en el transito 
0.40 Pavimento Rígido 
0.50 pavimento Flexible 
Fuente: Fuente: Guía para el diseño de pavimentos ASSTHO 93. 
 
4.10.4 Coeficiente de drenaje. 
 
Estos coeficientes de drenaje están clasificados según los porcentajes de tiempo 
que se encuentra expuestos a niveles de humedad próximos a la saturación que 
varían del 1% al 25% establecido por la ASSHTO 93. 
Tabla 48: Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: manual de AASHTO 93. 
 
 
Calidad de 
drenaje 
% de tiempo en que el pavimento está expuesto a 
niveles de humedad próximos a la saturación 
1% 1 – 5% 5 – 25% 25% 
Excelente 1.40 – 1-35 1.35 – 1.30 1.30 – 1.20 1.20 
Bueno 1.35 – 1.25 1.25 – 1.15 1.15 – 1.00 1.00 
Regular 1.25 – 1.15 1.15 – 1.05 1.00 – 0.80 0.80 
Pobre 1.15 – 1.05 1.05 – 0.80 0.80 – 0.60 0.60 
Muy pobre 1.05 – 0.95 0.80 – 0.75 0.75 – 0.70 0.40 
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Propiedades de los materiales 
 
4.10.5  Módulo de Resiliente (MR) 
 
Para la determinación de este se necesita la correlación del CBR de diseño las 
cuales se encuentran según los porcentajes. 
Para porcentajes igual o menor a 10% se utiliza la siguiente ecuación  
MR= 1500 X CBR  
 Si los porcentajes encontrados son mayores al 20% se utiliza  
MR = 4326 X ln (CBR) + 241  
Para la determinación del módulo de resiliente se procedió a calcularse con la 
siguiente ecuación debido a que el CBR de diseño obtenido fue de 52% 
MR = 4,326 X ln (CBR) + 241 
MR = 4,326 X ln 52 + 241 
MR = 17,334.080 PSI           
El módulo de resiliente para la base 1 se determinó por medio del nomograma de 
relación entre el coeficiente estructural para base granular y distintos parámetros 
resistentes del cual se obtuvo un resultado de 24,500 PSI. 
 
4.10.6  Coeficientes Estructurales de capas 
 
 Son coeficientes que están relacionados con parámetros resistentes de bases 
granulares, sub base granulares, bases tratadas con asfalto y bases tratadas con 
cemento. Conforme a estos coeficientes, se puede proceder al diseño de un 
paquete estructural para un pavimento flexible lo que permite convertir los 
espesores reales a números estructurales (SN), generando así coeficientes para 
distintas capacidades de materiales las cuales contribuyen en la estructura del 
pavimento.  
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Coeficiente estructural de la carpeta de rodamiento (Adoquín) (a1) 
Según el manual Centroamericano de Pavimento (CIECA) pág. 246, el coeficiente 
estructural para adoquín fue un valor de 0.45 según el método de AASHTO 93. 
Coeficiente estructural para base granular (a2) 
Para la capa base el coeficiente estructural se determina según el CBR de diseño. 
Está puede estar constituida por agregados no-tratado, es decir bases 
conformadas de gravas, grava cernida, macadán hidráulico, etc. Este coeficiente 
se obtiene según el nomograma establecido por la AASHO 93 para bases 
granulares 
Determinación de cálculo de espesores 
• Datos de diseño 
ITEM ETAPAS Y SUB ETAPAS UM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
10 C$180,000.00
10.1 Limpieza inicial M2 6,000 C$15.00 C$90,000.00
10.2
Trazo y Nivelacion (incluye 
equipo de topografia)
M2 6,000 C$15.00 C$90,000.00
20 C$27,000.00
20.1
Movilizacion y 
desmovilizacion de equipo
KM 60 C$450.00 C$27,000.00
30 C$213,240.00
30.1 Cortes C$63,240.00
30.1.1
Explotacion de material 
selecto en banco de 
prestamo (Incluyendo 
compra del material y 
acarreo del banco al sitio)
M³ 390 C$116.00 C$45,240.00
30.1.2
Corte o excavacion de 
terreno  E:20cm (incluyendo 
desalojo)
M³ 200 C$90.00 C$18,000.00
30.2 Rellenos C$150,000.00
30.2.1
Nivelacion y conformacion 
(con motoniveladora) y 
compactada (con vibro 
compactadora)
M² 6,000 C$25.00 C$150,000.00
40 C$3,399,510.00
40.1
Carpeta de Adoquinado 
3,500 psi (247kg/cm2) con 
cama de Arena de 5cm de 
espesor (incluye junta con 
arenilla)
M² 6,000 C$500.00 C$3,000,000.00
40.1.1
Bordillos de concreto de 
2500psi sin refuerzo de 
0.15m x 0.30m  
M³ 90 C$4,439.00 C$399,510.00
60 C$5,000.00
60.1
Uso de Rotulos de 
Precaucion durante el 
Proyecto.
GLB 1 C$5,000.00 C$5,000.00
70 C$25,000.00
70.1  Limpieza de Trabajos Finales GLB 1 C$25,000.00 C$25,000.00
C$3,849,750.00
 CARPETA DE RODAMIENTO 
SEÑALIZACION
TABLA DE COSTOS DIRECTOS
Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE 1KM DE CALLES DEL BARRIO MIGUEL MEREL, EN EL 
MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE CHONTALES.
Elaborado Por: Br. Limeyri Morales,  Br. Jara Diaz, Br. Rimary Marin
Revisado por: Ing Manuel De Jesus Gonzalez Murillo
SUB TOTAL(COSTOS DIRECTOS)
 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRA 
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➢ Ejes equivalentes ESAL = 1, 833, 080 ejes por carril de diseño 
➢ Índice de confiabilidad ¨R¨: 85% 
➢ Índice de serviciabilidad inicial ¨P0¨: 4.2 
➢ Índice de serviciabilidad final ¨Pt¨: 2 
➢ Índice de pérdidas de serviciabilidad ¨∆PSI ¨: 2.4 
• Propiedades de los materiales 
➢ Módulo de Resiliente Sub-Rasante: 17,334 PSI 
➢ Módulo de Resiliente Base: 24,500 PSI 
➢ Coeficiente estructural de carpeta de adoquín a1: 0.45 
➢ Coeficiente estructural de Base a2: 0.118 
4.10.7   Calculo de espesores de capas y numero estructural (SN) 
 
Cálculo de los espesores de capa 
La fórmula general que relaciona el número estructural (SN) con los espesores de 
capa siguiente: 
SN = a1 * D1 + a2 *m2 * D2 + a3 * m3 *D3 
 Donde: 
a1, a2, a3 son los coeficientes estructurales o de capa, de la superficie de 
rodadura, base y sub-base respectivamente. 
m2, m3 son los coeficientes de drenaje para la superficie de rodadura, base y sub-
base. 
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Para calcular el SN de diseño se hizo uso del nomograma el cual se obtiene dio un 
valor de 2.8. 
❖ Carpeta. 
 
Carpeta de adoquín= 4”  
 
 
Cálculo del número estructural para base 
 
𝑆𝑁1∗ = 4 ∗ 0.45 = 𝟏. 𝟖 
 
 
❖ Base 
 
 
Del nomograma se obtiene SN2=3.1 
𝑫𝟐 =
𝑺𝑵𝟐 − 𝑺𝑵𝟏∗
𝒂𝟐 ∗ 𝒎𝒋
=
𝟑. 𝟏 − 𝟏. 𝟖
𝟎. 𝟏𝟑𝟓
= 𝟗. 𝟔𝟐" 
 
 
Imagen 16: Monograma para el cálculo del SN (número estructural) de 
diseño. 
Fuente: Manual de la AAHSTO 1993. 
  
 
 
79 
 
Se proponen 6 “de Base (ver conclusiones) 
 
𝑆𝑁2∗ = 6 ∗ 0.135 = 𝟎. 𝟖𝟏 
 
 
❖ Subbase 
 
 
Del nomograma se obtiene SN3= 3.18 
 
𝐷3 =
𝑆𝑁3 − 𝑆𝑁2∗ − 𝑆𝑁1∗
𝑎3 ∗ 𝑚𝑗
=
3.1 − 0.81 − 1.8
0.125 ∗ 1
= 𝟑. 𝟗𝟐" 
 
 
 
Se proponen 4” de subbase (ver conclusiones) 
 
𝑆𝑁3∗ = 6 ∗ 0.125 = 𝟎. 𝟕𝟓 
 
Para comprobar si el número estructural requerido SN es mayor o igual a los 
estructurales de la carpeta, base y sub-base calculados SN1, SN2, SN3. 
SN1+SN2+SN3 ≥ SN requerido 
1.65+0.81+0.75 >3.1 OK 
 
LOS ESPESORES DE PAVIMENTO SON LOS SIGUIENTES: 
❖ CARPETA =                                        10 cm (4”) 
❖ CAMA DE ARENA =                                      5 Cm (2”) 
❖ BASE =                                         15 cm (6”) 
❖ SUB BASE =                                        15 cm (6”) 
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CAPITULO V: ESTUDIO ECONÓMICO 
 
5.1  Costos de Inversión     
                                                                     
5.1.1 Inversión fija 
 
La inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos tangibles, tales 
como terreno, obras físicas; así como la adquisición de mobiliario y equipo, entre 
otros, para su inicio de operación.  
 
Para determinar los costos directos del proyecto se tomaron como referencia los 
costos unitarios de la guía de costos del fondo de inversión social de emergencia 
(FISE) del año 2017. 
Tabla 50: Costos Indirectos y costo total del Proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo tanto, el monto de las inversiones a realizar para la ejecución del proyecto 
de la construcción de adoquinado en el barrio Miguel Merel asciende a C$ 
5,351,152.50  
Los costos antes señalados corresponden a la construcción del adoquinado. 
10% C$384,975.00
6% C$230,985.00
5% C$192,487.50
15% C$577,462.50
2% C$76,995.00
1% C$38,497.50
C$1,501,402.50
C$5,351,152.50
COSTOS INDIRECTOS
                                    IMPUESTO MUNICIPAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
                              IVA
                             IR
                            COSTOS INDIRECTOS
                              ADMINISTRACION
                               UTILIDADES
                                  IMPREVISTO
Tabla 49: Costos Directos del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Inversión diferida 
 
La inversión diferida se refiere a los gastos necesarios para que el proyecto se 
eche a andar, entre estos se consideran los gastos de formulación y supervisión 
del proyecto.       
Tabla 51: Inversión diferida. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se considera un 4 % del monto de construcción para la formulación y la 
supervisión respectivamente. 
5.1.3  Inversión total 
 
La inversión total contempla los montos de inversión fija y diferida necesarios para 
que el proyecto se desarrolle. 
Tabla 52: Inversión Total. 
Inversion Total 
Descripción Monto (C$) 
Activos Fijos C$5,351,152.50 
Activos Diferidos C$428,092.20 
Total C$5,779,244.70 
Fuente: Elaboración propia.          
                 
El periodo de vida útil de la calle es de 20 años por el tipo de material a utilizar, 
recomendada por la guía sectorial de calles. 
 
 
Descripción Porcentaje Monto (C$)
Formulación del Proyecto 4% C$214,046.10
Supervisión del Proyecto 4% C$214,046.10
Total C$428,092.20
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5.1.3.1 Costos de Operación. 
 
Los costos de operación del proyecto están referidos a los costos de 
mantenimiento que llevará consigo la puesta en funcionamiento de la obra una vez 
que se encuentre culminada y en funcionamiento. 
En el caso de la vialización de la calle adoquinada del barrio, es necesario que a 
partir del segundo año que se proporcione mantenimiento. 
 
Tabla 53: Costo de Mantenimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Por cada año el monto a destinar presupuestado corresponde a C$ 402,000.00 
anuales, este mantenimiento se hará durante 19 años de los 20 de vida útil porque 
el mantenimiento se ejecutará a partir del segundo año. 
5.1.4  Beneficios del proyecto. 
 
Proyectos como los de infraestructura vial no son generadores de ingresos debido 
a que, hasta el momento de realización de este estudio, no se cobre peaje en el 
país, el cual sería la única fuente de ingreso monetario para este tipo de proyecto 
social. 
 Descripción U/M Cantidad Costo Unitario
Costo Total 
(C$)
Carpeta de rodamiento m² 6000 C$45.00 C$270,000.00
Derecho de via(limpieza) ml 2000 C$15.00 C$30,000.00
Señalizacion GLB 1 C$0.00
Costo Total Directo C$300,000.00
Administración C$30,000.00
Utilidades C$18,000.00
IVA - 15% C$45,000.00
IMI - 1% C$3,000.00
IR-2% C$6,000.00
Costo Total indirecto C$102,000.00
Directo + Indirecto C$402,000.00
2%
Costo de Mantenimiento
10%
6%
15%
1%
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Como es un proyecto social sus beneficios se calculan en base a los beneficios 
que le otorgarán a la comunidad beneficiaria como: aumento en el valor de las 
propiedades disminuir enfermedades respiratorias y dengue en la población, 
además disminuir costos de operación de los vehículos que traficarán y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 
5.1.5 Plusvalía generada por la propiedad 
 
El proyecto beneficiara a 120 viviendas ubicadas a ambos lados de la vía y 20 
terrenos que se encuentran a lo largo del camino. El valor promedio actual de las 
viviendas sin el proyecto es de $ 49,500 y de los terrenos sin el proyecto es de 
US$ 165,000.000 cabe mencionar que estos solares son áreas muy grandes como 
para construir escuelas, centro de salud, banco, parque etc., considerando que se 
dará un incremento del 15 % del valor de las viviendas y terrenos con la ejecución 
del proyecto.  
Tabla 54: Aumento de valor de las viviendas y Predios. 
Descripci
ón 
U/
M 
Cantida
d 
Costo 
Promedio 
actual 
 
%Aumen
to 
Nuevo 
Valor de 
las 
Propiedad
es 
Plusvalia 
Viviendas 
con 
aumento 
de valor 
por el 
proyecto C/U 120 
C$59,400,000
.00 
 
15.00% 
C$68,904,000.
00 
C$9,504,000.
00 
Predios C/U 20 
C$3,300,000.
00 
 
15.00% 
C$3,828,000.0
0 C$528,000.00 
Total 
 
 
C$72,732,000.
00 
C$10,032,000.
00 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El total del incremento de la plusvalía de las viviendas y terrenos por la ejecución 
del proyecto es de C$ 10, 032,000.00. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
5.1.6 Flujo de caja del proyecto 
 
El flujo de caja del proyecto considera la inversión inicial, 402, 000,000 el costo de 
mantenimiento después del primer año y los beneficios que el proyecto genera. 
 
5.1.7 Tasa interna de retorno Económico (TIRE) 
 
La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual 
compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de 
todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada 
inversión sea igual a cero. 
Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia 
de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un 
proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto. Suponiendo que todos los 
demás factores iguales entre los diferentes proyectos, el proyecto de mayor TIRE 
probablemente sería considerado el primer y mejor realizado. 
En general, si la TIRE es mayor que la tasa de descuento del proyecto, el proyecto 
tendrá VANE positivo. Es por esto que la regla de la TIRE recomienda hacer un 
Tabla 55: Flujo de caja. 
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proyecto si su TIRE es mayor a su tasa de descuento r 
Fórmula para determinar la tasa interna de retorno. 
 
 
 
 
Se realizó el cálculo de la tasa interna de retorno utilizando la herramienta Excel 
obteniendo como resultado un valor del 9%. 
 
5.1.8  Valor actual neto (VANE)  
 
Valor actual neto también conocido como VANE, se refiere a un criterio de inversión 
que pasa por actualizar los cobros y pagos de un proyecto para conocer si esa 
inversión resulta rentable o no. 
El Valor Actual Neto nos permitirá afrontar un par de decisiones. Por un lado, 
conocer si las inversiones a realizar merecen la pena por la obtención de beneficios 
y por otro comprobar qué inversión es la más ventajosa. Para ello hay que tener en 
cuenta los siguientes parámetros. 
➢ VANE superior a 0: el proyecto de inversión permite conseguir ganancias y 
beneficios. 
VANE inferior a 0: debe rechazarse la inversión al provocar pérdidas. 
VANE igual a 0: el proyecto de inversión no genera ni pérdidas ni beneficios, por lo 
que su ejecución provoca indiferencia. 
Como ya se conoce el valor de la tasa interna de retorno TIR se realizó el cálculo del 
valor actual neto por el método del tanteo para ver el comportamiento del VAN 
utilizando diferentes tasas de descuento. 
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Imagen 17: Comportamiento del valor actual neto con diferentes tasas de 
descuento. 
Fuente: Imagen propia. 
Cálculo para determinar el valor actual neto (VAN)  
Luego de analizar el comportamiento del VAN con las diferentes tasas de descuento 
asumidas se concluyó que el valor más cercano es del 9% ya que este nos genera 
un valor de 2% para la TIRE 
 
Fórmula para determinar el valor actual neto 
 
 
 
Qn: Representa los flujos de caja de cada periodo 
I: inversión inicial 
n: número de periodos considerados 
r: tasa de descuento 
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 Tabla 56: Taza de descuento. 
TASA DE 
DESCUENTO VAN 
1% -351675.01 
3% 388614.84 
5% 961946.74 
7% 1412370.04 
9% 1,771,119.98 
15% 2492672.30 
20% 2855194.80 
25% 3100728.22 
30% 3275756.28 
Fuente: Imagen propia  
5.1.9  Evaluación Económica Social 
 
Para el análisis de la Evaluación Económica-Social del proyecto se ha tomado 
como referencia toda la información generada en el estudio económico, 
correspondiente a costos de inversión, costos de operación y beneficios  
Con toda la información obtenida se ha procedido a la estructuración del flujo 
económico, para este escenario se han realizado los cálculos del Valor actual Neto 
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Con base en el flujo del Proyecto, se calcularon los siguientes indicadores para la 
Evaluación Económica- Social, los resultados son los siguientes. 
El Valor Actual Neto (VANE) del proyecto es de C$ 1, 771,119.98 y la Tasa Interna 
de Retorno (TIRE) es de 9 %. 
En este se estiman ganancias ya que la TIR tiene un valor de 2% y la VANE 
distribuye a C$ 1, 771,119.98 en el transcurso del periodo de diseño que son 20 
años esto nos quiere decir que se estima un retorno anual de C$ 88,555.99 al año 
la cual se pudiera interpretar como mínima ya que el flujo de caja lo demuestra 
con una TIR= 2%.  
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Este tipo de proyectos tiene una índole de inversión social, normalmente no se 
generan ganancias por que son directamente estructurados para el beneficio de la 
población y los sectores más vulnerables del país. 
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CAPITULO VI: IMPACTO AMBIENTAL  
 
Se presenta el capítulo corresponde a la elaboración de la Evaluación Ambiental 
del proyecto “Estudio de pre-factibilidad de 1 km de calles del barrio Miguel 
Merel, en el municipio de La Libertad departamento de Chontales.” 
El punto de partida para este estudio fue la definición de la línea base ambiental 
afectada por el proyecto. Posteriormente se identificaron los impactos perjudiciales 
en los factores del medio, se procedió a valorar cualitativamente dichos impactos a 
través de matrices de Leopold. 
Se abordaron factores que son afectados como: el suelo, la salud y el ambiente 
humano, fauna etc. a la vez se propone medidas de mitigación para los impactos 
negativos críticos de la obra que se detallara posteriormente. 
 
6.1   Leyes ambientales vigentes en Nicaragua. 
 
La Ley No 2171 “Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales” 
establece las normas para la conservación, protección, mejora y restauración del 
medio ambiente y los recursos naturales que lo integran asegurando su uso 
racional y sostenible”. 
El arto 3 de esta ley, fija como objetivo “la prevención regulación y control de 
cualquiera de las causas o actividades que originen deterioro del medio ambiente 
y los ecosistemas. 
Así como también sus reformas ley No 647 “ley de reformas y adiciones a la ley 
No 217,- “Ley general del medio ambiente y los recursos naturales”, donde en su 
artículo 25 se mandata: “El sistema de evaluación ambiental será administrado por 
el Ministerio del Ambiente y de los recursos naturales en coordinación con las 
instituciones que correspondan”. 
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Esto implica que los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por 
sus características, puede producir deterioro al ambiente y/o los recursos 
naturales, deberán obtener, previo a su ejecución, el permiso ambiental otorgado 
por el Ministerio del ambiente y recursos Naturales (MARENA). Según la ley los 
proyectos, están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental, lo cual es aplicado a 
este tema de estudio.  
 
6.2  Análisis de la calidad ambiental del área del proyecto 
 
Se realzará el análisis por la matriz antes mencionada cuyas escalas son las 
siguientes: la máxima importancia o peso (3); mientras que las situaciones no 
riesgosas tienen la mínima importancia o peso (1), que las situaciones intermedias 
tienen un peso o importancia mediano (2).  
 
Tabla 57: Análisis de la calidad ambiental del área del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Factor 
ambiental 
Causas Efectos 
Nivel de 
riesgos 
Calidad del 
aire 
Producto de la circulación de 
vehículos en las calles 
Formación de polvo, 
contaminación del aire por 
la emisión polvo y humo. 
3 
Aguas 
superficiales 
Vertido directo de aguas 
servidas y desechos sólidos a 
fuentes de aguas superficiales. 
Contaminación de aguas 
superficiales, con 
repercusión en la salud y 
en el ecosistema. 
3 
Suelos 
Uso del suelo en sitios 
inadecuados, sin tomar en 
cuenta su capacidad de uso. 
Erosión hídrica y eólica. 3 
Geología 
Modificación de la topografía sin 
drenajes 
Erosión hídrica 2 
Cubierta 
vegetal 
Deforestación y desplazamiento 
de especies nativas 
ornamentales. 
Erosión, daño al hábitat de 
la fauna. 
3 
Paisaje 
 Modificación de la vegetación 
existente. 
 Pérdida de la calidad del 
paisaje. 
3 
Calidad de 
vida 
Condiciones higiénico sanitarias 
y epidemiológicas deficientes 
 Alteraciones de la salud 
de la población, brotes de 
dengue, malaria, diarrea, 
cólera, etc. 
3 
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6.2.1 Impactos esperados al ejecutar el proyecto 
 
 El impacto generado por un proyecto se mide según las alteraciones ambientales 
que puede crear las diferentes acciones de la obra, tomando en consideración las 
diferentes etapas o estudios por los que transitará el proyecto. 
 
De los posibles impactos negativos que deben ser considerado al momento de 
ejecutar las medidas de mitigación son: en la generación de ruido producida por 
los equipos utilizados, los riesgos de accidentes, el riesgo de contaminación 
producida por los derivados del petróleo. 
Etapas que intervendrán al momento de la ejecución del proyecto: 
1. Limpieza inicial 
2. Trazo y Nivelación (incluye equipo de topografía) 
3. Movilización y desmovilización de equipo 
4. Explotación de material selecto en banco de préstamo (Incluyendo compra 
del material y acarreo del banco al sitio) 
5. Corte o excavación de terreno E: 20cm (incluyendo desalojo) 
6. Nivelación y conformación (con motoniveladora) y compactada (con vibro 
compactadora) 
7. Carpeta de Adoquinado 3,500 psi (247kg/cm2) con cama de Arena de 5cm 
de espesor (incluye junta con arenilla) 
8. Vigas de remates transversales de concreto de 2500psi sin refuerzo de 
0.15m x 0.30m   
9. Uso de Rótulos de Precaución durante el Proyecto. 
10. Limpieza de Trabajos Finales  
 
Una vez concluida la obra y puesta en funcionamiento las actividades que se 
pondrán en función serán: 
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1. Incremento del tráfico. 
2. Conservación (pintura y limpieza). 
3. Aumento de la accesibilidad. 
4. Acciones ligadas a la demografía. 
 
Tabla 58: Principales impactos que generará el proyecto. 
Tipo de 
Proyecto 
Etapas 
del 
proyecto 
Actividades del 
proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo de la 
acción sobre el factor 
ambiental 
Nivel de 
Impacto 
  
 E
s
tu
d
io
 d
e
 p
re
fa
c
ti
b
ili
d
a
d
 d
e
 1
 k
m
 d
e
 c
a
lle
s
 e
n
 e
l 
b
a
rr
io
 M
ig
u
e
l 
M
e
re
l,
 m
u
n
ic
ip
io
 
d
e
 l
a
 l
ib
e
rt
a
d
 d
e
p
a
rt
a
m
e
n
to
 d
e
 C
h
o
n
ta
le
s
. 
  
C
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 
 Trabajos 
preliminares 
 Transporte 
Obstrucción del tráfico 
en el tramo afectado 
3 
Movilización de 
maquinaria y 
equipo 
Calidad del 
aire 
Aumento de partículas 
de polvo 
3 
 Transporte 
Interrupción del tráfico, 
desvío de vehículos 
3 
Acceso 
peatonal 
Peligros de accidentes 
en la zona 
2 
Salud 
Enfermedades 
respiratorias 
3 
Explotación de 
material selecto 
en banco de 
préstamo 
Calidad del 
aire 
Proliferación de polvo 3 
Ruido Aumento de ruido 2 
Movimientos de 
tierra 
Calidad del 
aire 
Aumento de partículas 
de polvo 
3 
Transporte 
Interrupción del tráfico 
y desvío de vehículos 
3 
Acceso 
peatonal 
Accidente en la zona 3 
Salud 
Enfermedades 
respiratorias 
3 
Carpeta de 
Adoquinado 
3,500 psi 
Calidad del 
aire 
Aumento de partículas 
de polvo 
3 
Transporte 
Interrupción del tráfico 
y desvío de vehículos 
3 
Acceso 
peatonal 
Peligro de accidentes 
en la Zona 
3 
Salud 
Enfermedades 
respiratorias 
3 
 Vulnerabilidad Población Accidentes 3 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 59: Principales impactos que generará el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia- 
 
 
 
 
Tipo de 
Proyecto 
Etapas del 
proyecto 
Actividad 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo 
de la acción 
sobre el factor 
ambiental 
Nivel de 
Impacto 
 E
s
tu
d
io
 d
e
 p
re
fa
c
ti
b
ili
d
a
d
 d
e
 1
 k
m
 d
e
 c
a
lle
s
 e
n
 e
l 
b
a
rr
io
 M
ig
u
e
l 
M
e
re
l,
 m
u
n
ic
ip
io
 d
e
 l
a
 l
ib
e
rt
a
d
 
d
e
p
a
rt
a
m
e
n
to
 d
e
 C
h
o
n
ta
le
s
. 
 
Construcción 
  
  
Vigas de 
remates 
transversales 
de concreto 
de 2500psi 
Calidad del 
aire 
Aumento de 
partículas de 
polvo 
3 
Transporte 
Interrupción del 
tráfico y desvío 
de vehículos 
3 
Acceso 
peatonal 
Peligro de 
accidentes en 
la zona 
3 
salud 
Enfermedades 
respiratorias 
3 
Limpieza final 
Calidad del 
aire 
Aumento de 
partículas de 
polvo 
3 
Salud 
Enfermedades 
respiratorias 
3 
Funcionamiento 
Incremento 
del tráfico 
Calidad del 
aire 
Aumento de 
emisión de 
humo 
3 
Salud 
Enfermedades 
respiratorias 
3 
Conservación
, (pintura y 
limpieza) 
Calidad del 
aire 
Aumento de 
emisión de 
gases tóxicos 
3 
Salud 
Enfermedades 
respiratorias 
3 
Aumento de 
la 
accesibilidad 
Transporte 
Mayor número 
de vehículos en 
la zona 
0 
Acciones 
ligadas a la 
demografía 
Población 
Aumento 
poblacional 
1 
Calidad de 
vida 
Población, 
Mayor 
accesibilidad y 
mejor 
economía    
3 
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6.3   Medidas de mitigación  
 
Se entiende también por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar 
para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran 
tener algunas intervenciones antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas 
en un plan de mitigación, el que debe formar parte del estudio de impacto 
ambiental. 
 
Tabla 60: Medidas de mitigación. 
Tipo de 
proyecto 
Acciones 
impactantes 
Efectos Medidas de mitigación 
E
s
tu
d
io
 d
e
 p
re
fa
c
ti
b
ili
d
a
d
 d
e
 1
 k
m
 d
e
 c
a
lle
s
 e
n
 e
l 
b
a
rr
io
 M
ig
u
e
l 
M
e
re
l,
 
m
u
n
ic
ip
io
 d
e
 L
a
 L
ib
e
rt
a
d
 d
e
p
a
rt
a
m
e
n
to
 d
e
 C
h
o
n
ta
le
s
. 
Trabajos de 
construcción 
Producción de 
polvo 
Evitar el movimiento innecesario 
de maquinaria 
Producción de 
ruidos 
Regulación de horarios. 
Evitar el movimiento innecesario 
de maquinarias 
Riesgos de 
contaminación por 
grasas y 
combustibles 
Selección de sitios para 
mantenimiento de la maquinaria y 
recolectar residuos de grasas y 
combustibles, los cuales deberán 
estar provistos de material 
impermeabilizante o recipientes 
herméticos que eviten la 
contaminación directa al suelo 
Desaparición de 
comunidades 
vegetales 
interceptadas por 
el proyecto y el 
movimiento de 
máquinas 
Restringir destrucción de plantas, 
por el movimiento de la 
maquinaria. Posibilidad de 
compensación de la cubierta 
vegetal. 
Riesgo de daño a 
la infraestructura 
pública y privada  
Reparación de daños causados a 
la propiedad pública y/o privada 
Trabajos en los 
bancos de 
prestamos 
Alteración de la 
geomorfología de 
los bancos de 
prestamos 
Realizar plan operativo de 
explotación de banco. 
Proporcionar el corte de taludes 
acorde al ángulo de reposo, 
evitando cortes innecesarios. 
(sujeto a aprobación) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 61: Medidas de mitigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de 
proyecto 
Acciones 
impactantes 
Efectos Medidas de mitigación 
E
s
tu
d
io
 d
e
 p
re
fa
c
ti
b
ili
d
a
d
 d
e
 1
 k
m
 d
e
 c
a
lle
s
 e
n
 e
l 
b
a
rr
io
 M
ig
u
e
l 
M
e
re
l,
 m
u
n
ic
ip
io
 d
e
 L
a
 
L
ib
e
rt
a
d
 d
e
p
a
rt
a
m
e
n
to
 d
e
 C
h
o
n
ta
le
s
. 
Trabajos en los 
bancos de 
prestamos 
Alteración de la 
geomorfología de 
los bancos de 
prestamos 
Realizar plan operativo de 
explotación de banco. 
Proporcionar el corte de taludes 
acorde al ángulo de reposo, 
evitando cortes innecesarios. 
(sujeto a aprobación) 
Trabajos de 
construcción 
Riesgos de 
derrumbes o 
deslizamientos 
Revestir taludes con capa vegetal 
Trabajos de 
construcción 
Riesgos de 
contaminación por 
derrame de 
combustibles y 
grasas de 
maquinas 
Selección de sitios para 
mantenimiento de la maquinaria, 
recolectar residuos de grasas y 
combustibles 
Trabajos de 
construcción 
Destrucción de la 
vegetación 
Restringir destrucción y 
movimiento de la maquinaria 
Trabajos de 
construcción 
Riesgos de 
accidentes 
Señalización y control del tráfico 
en el transporte y vertido de 
materiales 
Explotación de la 
infraestructura 
de rodamiento o 
caminos 
Incremento de los 
niveles de ruido 
por el aumento del 
tránsito de 
vehículos y otros 
contaminantes 
Trabajar con velocidades de 
diseño y evitar las fuertes 
pendientes del trazado 
Explotación de la 
infraestructura 
de rodamiento o 
caminos 
Aumento de los 
riesgos de 
accidentes de 
tránsito 
Señalización 
Explotación de la 
infraestructura 
de rodamiento o 
caminos 
Acumulación de 
basura 
Limpieza periódica 
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6.4       Plan de Gestión Ambiental (PGA). 
 
Este Plan de Gestión Ambiental contiene un conjunto estructurado de medidas 
que tienen como objetivo prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
ambientales y sociales negativos del proyecto, así como fortalecer los positivos, 
que pudieran derivarse como consecuencia de las actividades de construcción y 
operación del presente proyecto. 
 A través del PGA se define la responsabilidad en la ejecución, supervisión y 
monitoreo de las medidas de mitigación, protección y control, considerando al 
mismo tiempo su costo en los alcances de obras del proyecto. El PGA constituye 
un documento legal de responsabilidad ambiental que debe ser seguido en todo 
momento por los ejecutores de las obras. 
Responsabilidades 
En este proyecto de adoquinado se da la participación de un elevado número de 
actores, cada uno de los cuales tiene una serie de responsabilidades que quedan 
definidas en este Plan de Gestión Ambiental. Para las actividades de movimientos 
de tierra, cortes, explotación de bancos de materiales y preparación de la 
superficie de rodamiento, se va a contar con un contratista. El contratista tiene la 
obligación de ejecutar todas las medidas de mitigación y planes de manejo que le 
corresponda 
Este supervisor está encargado de vigilar el cumplimiento de las medidas de 
mitigación y de los planes de manejo. En este PGA se le da el nombre de 
supervisión. Por último, la Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de 
Transporte e Infraestructura realizará tareas de coordinación, visitas periódicas, 
revisión de la obtención de los permisos, cumplimiento de la legislación vigente. 
 
 
 
  
 
 
97 
 
Tabla 62: Plan de Gestión Ambiental del proyecto.  
IMPACTO MEDIDA PARÁMETRO 
DE MEDICIÓN 
PUNTO 
DE 
CONTR
OL 
FRECUENCI
A 
RECURSOS 
REQUERIDOS 
RESPON
SABLES 
 cierre del área 
se deberá 
compactar, 
estabilizar, 
revegetar y/o 
reforestar con 
especies del 
lugar 
     
 Instalación de 
letrinas móviles 
en sitios de 
concentración 
de 
trabajadores, 
cada 20 a 25 
se deben 
instalar una 
letrina. 
 
Todos los 
desechos 
serán 
dispuestos en 
el sitio 
autorizado por 
la Alcaldía 
Se instalan 
letrinas 
móviles por 
áreas de 
trabajo con 
concentración 
de más de 20 
trabajadores 
 
Constancia de 
Permiso 
emitida por la 
Alcaldía 
 
Equipo de 
protección 
En todo 
el 
proyecto 
donde se 
ejecuten 
obras. 
Cada 15 días Lista de 
personal por 
área de trabajo 
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Municipal; para 
ello el 
contratista 
deberá 
presentar una 
constancia o 
aval emitida 
por la Alcaldía. 
 
El personal 
que esté 
expuesto a 
sustancias que 
generen 
emisiones o 
fuertes olores 
deberá utilizar 
mascarillas 
protectoras y 
anteojos de 
protección 
ocular. 
 
Los desechos 
de lubricantes 
deberán 
recolectarse y 
almacenarse 
adecuadament
e, para 
entregarse al 
suplidor. 
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El contratista 
deberá exigir al 
proveedor la 
recolección de 
estos 
desechos para 
su tratamiento. 
 
El contratista 
debe cumplir 
con la NTON-
05 032- 10 
Norma Técnica 
Obligatoria 
Nicaragüense 
de Aceites y 
Lubricantes 
usados. 
 
Las actividades 
de reparación y 
mantenimiento 
de maquinarias 
se deben 
realizar en 
lugares 
autorizados 
para estos 
servicios, 
prohibiendo 
realizar estas 
actividades 
dentro del área 
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o zona cercana 
al proyecto. 
 
El repostaje de 
combustible se 
dará después 
de terminada la 
jornada laboral 
sin tener 
estacionada en 
la zona de las 
obras un 
tanque de 
combustible, 
será con 
cisternas 
móviles las que 
se retirarán 
después de 
realizado el 
repostaje. 
Generació
n de 
gases y 
partículas 
en 
suspensió
n durante 
la 
construcci
ón 
Mantener el 
equipo y la 
maquinaria en 
perfecto estado 
mecánico. 
Garantizar su 
mantenimiento 
periódico. 
Se utiliza 
carpa para 
cubrir el 
material 
transportado 
en las 
unidades de 
acarreo. 
Unidade
s que 
trasladan 
materiale
s 
(bancos 
de 
préstamo
s, 
planteles
) 
Cada 15 días Cantidad de 
unidades, 
sitios de carga 
de materiales, 
programa de 
trabajo. 
Del 
monitoreo: 
UGA-
MTI/Alcald
ía 
Municipal/
UCP-BM 
De 
aplicación 
de la 
medida: 
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 Todo 
mantenimiento 
de maquinaria 
deberá 
realizarse en 
lugares de 
servicios 
autorizado 
para tal fin. 
 
Queda 
prohibido 
realizar 
actividades de 
mantenimiento 
dentro del área 
de trabajo. 
 
No se realizará 
mantenimiento 
y reparación de 
equipos en la 
zona de las 
obras, en caso 
de darse un 
desperfecto 
mecánico 
estos serán 
trasladados al 
plantel para su 
reparación. 
 
Todos los 
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vehículos del 
contratista, no 
deben emitir 
niveles de 
contaminación 
que excedan 
los límites 
permisibles, de 
acuerdo a las 
disposiciones 
establecidas 
en el Decreto 
N° 32-97, 
Reglamento 
General Para 
el Control de 
Emisiones de 
los Vehículos 
Automotores 
de Nicaragua. 
Generació
n de polvo 
Humedecimien
to periódico de 
las zonas 
donde se estén 
ejecutando 
actividades. Se 
debe prohibir, 
el uso de 
aceite 
quemado para 
el control de 
polvo en las 
áreas de 
Las unidades 
que trasladan 
materiales 
circulan a 
velocidades 
menores de 40 
Km/h. en sitios 
poblados y en 
desvíos. 
Riegos con 
agua en las 
áreas de 
rodamiento en 
Desvíos Cada 15 días Cantidad de 
unidades y 
equipos 
utilizados por 
la empresa 
constructora, 
programa de 
trabajo, 
número de 
desvíos. 
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trabajo. 
Establecer 
límites de 
velocidad en 
camiones para 
evitar 
emisiones de 
polvo 
desvíos al 
menos 2 veces 
al día en el 
periodo seco. 
Producció
n de 
ruidos 
Brindar 
mantenimiento 
periódico a la 
maquinaria y 
equipo para 
garantizar su 
buen 
funcionamiento 
Ordenes de 
mantenimiento 
de vehículo y 
maquinaria 
realizadas 
Plantel 
donde se 
estacion
an los 
vehículo
s y la 
maquinar
ia 
Cada 15 días Listado de 
vehículos y 
maquinaria 
Del 
monitoreo: 
UGA-
MTI/Alcald
ía 
Municipal/
UCP-BM 
De 
aplicación 
de la 
medida: 
MCA 
Riesgo de 
accidente
s durante 
la 
ejecución 
de obras 
y 
transporte 
de 
materiales 
Deberá 
cumplirse con 
el Plan de 
Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional. 
 
Brindar Equipo 
de Protección 
Personal a 
trabajadores. 
 
Personal que 
utiliza equipo 
de protección. 
Instrumentos 
de 
señalización 
nocturna 
Sitio de 
trabajo 
Cada 15 días Listado de 
Actividades a 
realizarse 
durante la 
ejecución de la 
obra y listado 
de personal 
Del 
monitoreo: 
UGA-
MTI/Alcald
ía 
Municipal/
UCP-BM 
De 
aplicación 
de la 
medida: 
MCA 
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Mantener 
señalización 
nocturna, 
luminosa de 
buena calidad 
de manera 
permanente 
mostrando el 
paso seguro de 
los vehículos. 
 
Prohibir la 
presencia de 
observadores, 
especialmente 
niños, en los 
sitios donde se 
esté trabajando 
con maquinaria 
pesada. 
Colocar 
señalización 
temporal 
preventiva 
tanto en los 
pasos 
reducidos 
como en los 
equipos de 
construcción 
parqueados 
para su clara 
identificación 
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Fuente: Elaboración propia. 
De esta manera se presentaron los resultados del estudio de impacto ambiental y 
se presenta su análisis de resultados obtenidos en la sección de conclusiones y 
recomendaciones. (Ver conclusiones y recomendaciones). 
 
  
nocturna. 
Colocar 
señales 
visibles en los 
lugares de 
salida y 
entrada de 
camiones 
Regular la 
velocidad de 
circulación de 
la maquinaria 
que se 
encuentra 
trabajando en 
el proyecto 
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6.4.1 Plan de Contingencia. 
 
El objetivo principal es proporcionar una respuesta inmediata y eficiente ante las 
posibles eventualidades e inconvenientes que puedan obstaculizar las actividades 
del proyecto. Para lograrlo es necesario un programa de prevención y atención de 
contingencias, del cual participen todos los actores relacionados con el proyecto, con 
el fin de proteger la salud y vida humana, los recursos naturales y los bienes del 
proyecto, así como para evitar retrasos y costos adicionales. El contratista deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Identificar posibles amenazas durante la ejecución, y definir contingencias 
apropiadas para cada eventualidad. 
2. Definir una estructura organizacional del personal que estará involucrado en 
una respuesta a emergencia. 
3. Definir medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de contingencias. 
4. Establecer claros canales de comunicación con los ejecutores del proyecto. 
5. Identificar áreas vulnerables que puedan requerir acción prioritaria en caso de 
emergencia. 
6. Dar entrenamiento práctico del personal frente a la ocurrencia de 
emergencias.  
7.  Localizar de forma clara y permanente el equipo requerido para responder a 
las contingencias. Para la zona se han determinado los siguientes riesgos: 
a. Sismología 
b. Inundaciones 
c. Erupciones volcánicas 
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Tabla 63 : Plan de contingencia. 
Riesgo Etapa Medida Responsable 
Sismicidad Antes Capacitar al personal sobre actuar ante la 
ocurrencia de sismos 
El contratista 
Establecer puntos de reunión del personal 
que se encuentren alejados de 
infraestructura vertical y vegetación 
El contratista 
Contar con botiquín de primeros auxilios 
que contenga como mínimo linterna, ropa 
de abrigo e impermeable, radio de pilas, 
guantes y botas de goma, botiquín, 
mantas y la medicación. 
El contratista 
Durante Acudir a los puntos de seguridad 
establecidos 
El contratista 
Detener la maquinaria El contratista 
Evitar el pánico y establecer la calma El contratista 
Después Llamar a autoridades competentes en caso 
de ocurrir accidentes 
El contratista 
Precaución por replicas El contratista 
Evalué daños de infraestructura y 
maquinarias 
El contratista 
Inundaciones Antes Contar con botiquín de primeros auxilios 
que contenga como mínimo linterna, ropa 
de abrigo e impermeable, radio de pilas, 
guantes y botas de goma, botiquín, 
mantas y la medicación 
El contratista 
Capacitar al personal sobre actuar ante la 
ocurrencia de inundaciones 
El contratista 
Inundaciones Antes (Cont.) Establecer puntos de reunión en zonas 
altas 
El contratista 
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Tener números de emergencia a mano El contratista 
Durante Apagar la maquinaria El contratista 
Trasladarse a las zonas de reunión 
establecidas 
El contratista 
Evitar entrar en contacto con el agua ya 
que puede haber obstáculos que 
imposibiliten el tránsito o esta puede estar 
en contacto con aguas residuales 
El contratista 
Después Llamar a los teléfonos de emergencia en 
caso necesario 
El contratista 
Escuche los medios de comunicación y siga 
las instrucciones de las autoridades y la 
ruta de evacuación recomendada 
El contratista 
Erupciones 
volcánicas 
Antes Establecer puntos de reunión en zonas 
altas y que se encuentren en dirección 
contraria a la dirección del viento. 
El contratista 
Tener números de emergencia a mano El contratista 
Contar con botiquín de primeros auxilios 
que contenga como mínimo linterna, ropa 
de abrigo e impermeable, radio de pilas, 
guantes y botas de goma, gasas, alcohol, 
jabón neutro, mantas y mascarillas 
El contratista 
Durante Apagar los equipos El contratista 
Durante 
(cont.) 
Trasladarse a las zonas establecidas, las 
cuales deben estar bajo techo 
preferiblemente, si no lo encuentra, 
procure respirar a través de una tela 
humedecida de agua o vinagre, eso evita 
el paso de los gases y el polvo volcánico.  
El contratista 
En caso de encontrase atrapado durante la 
emisión de cenizas es recomendable 
El contratista 
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enculillarse y cubrir la cabeza 
Evitar las áreas bajas donde se pueden 
depositar gases venenosos y donde los 
aluviones pueden ser de mayor peligro. 
El contratista 
Proteja sus ojos cerrándolos tanto como 
sea posible. Emplee gafas de seguridad 
El contratista 
Escuche los medios de comunicación y siga 
las instrucciones de las autoridades 
El contratista 
Emplear ropa que cubra brazos y piernas 
que permita protegerlos de cenizas, gases, 
etc. 
El contratista 
Después Llamar a los teléfonos de emergencia en 
caso necesario 
El contratista 
Escuche los medios de comunicación y siga 
las instrucciones de las autoridades y la 
ruta de evacuación recomendada 
El contratista 
Alejarse de la ceniza volcánica El contratista 
Mantenga cubierta la piel para evitar 
irritaciones o quemaduras 
El contratista 
Manténgase en sitios de reunión hasta 
nuevo aviso 
El contratista 
Fuente: Elaboración propia. 
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VII. CONCLUSIONES  
 
7.1    Conclusiones. 
 
En el transcurso de la elaboración de este documento monográfico titulado “Estudio 
de prefactibilidad de 1 km de calles de del barrio Miguel Merel municipio de la 
Libertad departamento de Chontales se ha concluido lo siguiente: 
En el transcurso de la elaboración de este documento monográfico titulado “Estudio 
de prefactibilidad de 1 km de calles de del barrio Miguel Merel municipio de la libertad 
departamento de Chontales se ha concluido lo siguiente: 
Estudio de mercado y demanda del proyecto  
La demanda del proyecto es más que notable esta se logró determinar por 
información proporcionada por la alcaldía donde se hizo evidente que el proyecto es 
de interés social el cual se determinó por medio de encuestas la cual refleja la 
preocupación de la población y la necesidad de la ejecución de este proyecto de 
adoquinado. 
Al final se realizó un análisis por medio del método del marco lógico con el fin de 
analizar los resultados obtenidos por medio de las encuestas a la población, el 
número de encuestas realizadas fue de 89 para una población de 1,200 habitantes. 
Estudio técnico  
En el año 2016 se realizó un estudio técnico con fines monográficos en varias calles 
de este mismo barrio los cuales sirvieron como antecedentes de esta nueva 
propuesta de pre-factibilidad y algunos datos como estudios de suelos y el análisis 
del comportamiento de tránsito en ese año. 
Con los datos del estudio de suelos se retomaron para el diseño de pavimento con el 
nuevo volumen de tránsito en el cual se concluye que los incrementos de tráfico en 2 
años no son tan grandes por y las de cargas de diseño varían poco por ejemplo en el 
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año 2016 se obtuvo una carga de diseño de: 255, 465 ejes equivalentes 
actualmente se obtienen una carga de: 1, 833,080 ejes equivalentes. 
Obteniendo un espesor de capas para el adoquinado de:  
Carpeta =                                                   10 cm (4”) 
Cama de arena =                                           5 cm (2”) 
Base =                                         15 cm (6”) 
Sub base =                                                   15 cm (6”) 
 
Estudio económico del proyecto  
En este se muestra la rentabilidad del proyecto obteniendo resultados favorables 
para el proyecto una vez ejecutada la obra, dichos resultados se logran observar en 
el aumento de las propiedades que se encuentran en el transcurso de las calles 
beneficiadas, los ahorros en gastos de salud, combustible y mantenimiento de los 
vehículos. 
Se obtuvo una TIRE de 2% a favor del proyecto generando a una VANE de 
C$1,771,119.98 con una tasa de interés de un 9%.  
Estudio de impacto ambiental 
El estudio de impacto ambiental refleja que no existen impactos negativos a largo 
plazo excepto durante la ejecución del proyecto por lo que deben de tomar en 
consideración medidas ambientales preventivas como son las siembras de árboles 
en los derechos de vías destinadas por las autoridades municipales y motivar a la 
población aledaña a ejercer esta acción esto con el fin de contrarrestar el efecto de la 
contaminación del aire que producirá a futuro el incremento del flujo vehicular. 
 
  
  
 
 
112 
 
VIII. BIBLIOGRAFIA 
 
R. Mayor Cal Rafael y G. Cárdenas. Ingeniería de tránsito (8va Edición) 
Ministerio de Transporte e Infraestructura. (2014) Anuario de aforo de tráfico 
American Association of State Highway and Transportation Officials (1993). Manual 
de diseño de pavimentos 
Universidad Nacional de Ingeniería (2001). Normativa de culminación de Estudios 
(FTC). Managua, Nicaragua. 
Universidad Nacional de Ingeniería. (2016) Diseño de la estructura de pavimento 
flexible (método AASHTO 93) y drenaje menor de 3 kilómetros de calles en el barrio 
Miguel Merel, municipio de la Libertad, Chontales. 
Baca Urbina, Gabriel Fundamentos de Ingeniería Económica. (1999) Mc Graw Hill, 
México, 2da Ed. 
Fondo de Inversión Social de Emergencia. Módulo de Costos y Presupuestos. 
Catálogo de Etapas y Sub-Etapas.  Maestro de costos complejos. 
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. (2006). Decreto 76 – 2006. 
Sistema de Evaluación Ambiental. Publicado en la Gaceta Diario Oficial No.248 de 
22 de diciembre. del 2006 
  
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
i 
 
Foto N°1 Estación 0+100                             Foto N°2   Estación 0+200 
 
Fuente: Imagen propia 
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    Foto N°3. Estación 0+ 300                             Foto N°4. Estación 0+400                  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 1. Diagrama de cargas permisible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Ministerio de Transporte e Infraestructura 
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Anexo 2. Clasificación Vehicular MTI. 
Fuente. Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
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